

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítovice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 5.02

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|-----------------|-------------|---|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | 460030191. | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm | M | 1 155,700 | 1 695,300 | 539,600 | 44,50 | 51 428,65 | 75 440,85 | 24 012,20 | 46,69 |
| 54 | 599141111. | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | M | 1 155,700 | 1 695,300 | 539,600 | 48,60 | 56 167,02 | 82 391,58 | 26 224,56 | 46,69 |
| Celkem | | | | | | | | 107 595,67 | 157 832,43 | 50 236,76 | 46,69 |

Za zhotovitele:

Datum: 22.10.2020

Za objednavatele:

Datum:22.10.2020