

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

### Změna soupisu množství č. 5.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	4 071,300	4 181,500	110,200	220,70	898 535,91	922 857,05	24 321,14	2,71
23	12220140R.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	M3	720,000	830,200	110,200	305,30	219 816,00	253 460,06	33 644,06	15,31
24	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	720,000	830,200	110,200	123,50	88 920,00	102 529,70	13 609,70	15,31
25	162701105.2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	5 178,094	5 288,294	110,200	213,20	1 103 969,64	1 127 464,28	23 494,64	2,13
26	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 200,000	18 220,000	11 020,000	19,90	143 280,00	362 578,00	219 298,00	153,06
27	162701109.2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	51 780,940	62 800,940	11 020,000	9,60	497 097,02	602 889,02	105 792,00	21,28
29	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	982,500	1 092,700	110,200	162,40	159 558,00	177 454,48	17 896,48	11,22
31	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	5 178,094	5 288,294	110,200	26,10	135 148,25	138 024,47	2 876,22	2,13
<b>Nové položky</b>											
82	162351103.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	473,000	473,000	71,10	0,00	33 630,30	33 630,30	100,00
83	167151111.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	0,000	473,000	473,000	44,60	0,00	21 095,80	21 095,80	100,00
84	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	0,000	473,000	473,000	18,50	0,00	8 750,50	8 750,50	100,00
85	997013631.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,000	834,301	834,301	1 200,00	0,00	1 001 161,20	1 001 161,20	100,00
<b>Celkem</b>								<b>3 246 324,82</b>	<b>4 751 894,86</b>	<b>1 505 570,04</b>	<b>46,38</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 22.10.2020

Datum:22.10.2020