

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 5.05

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|-----------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 113154123. | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | M2 | 4 683,420 | 6 344,794 | 1 661,374 | 62,30 | 291 777,07 | 395 280,67 | 103 503,60 | 35,47 |
| 20 | 113154124. | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | M2 | 2 494,800 | 3 239,037 | 744,237 | 95,30 | 237 754,44 | 308 680,23 | 70 925,79 | 29,83 |
| Celkem | | | | | | | | 529 531,51 | 703 960,90 | 174 429,39 | 32,94 |

Za zhotovitele:

Datum: 22.10.2020

Za objednavatele:

Datum:22.10.2020