

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)

### Změna soupisu množství č. 5.07

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	19 305,600	22 625,600	3 320,000	21,70	418 931,52	490 975,52	72 044,00	17,20
<b>Nové položky</b>											
115	561081121.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	M2	0,000	3 320,000	3 320,000	69,30	0,00	230 076,00	230 076,00	100,00
116	58530170R.	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (3% CaO)	T	0,000	99,600	99,600	2 333,84	0,00	232 450,46	232 450,46	100,00
<b>Celkem</b>								<b>418 931,52</b>	<b>953 501,98</b>	<b>534 570,46</b>	<b>127,60</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 22.10.2020

Datum:22.10.2020