

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 5.09

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	12 261,774	12 458,942	197,168	220,70	2 706 173,52	2 749 688,50	43 514,98	1,61
28	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	940,000	1 137,168	197,168	123,50	116 090,00	140 440,25	24 350,25	20,98
30	162701109.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	9 400,000	11 371,680	1 971,680	19,90	187 060,00	226 296,43	39 236,43	20,98
33	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	4 022,000	4 219,168	197,168	162,40	653 172,80	685 192,88	32 020,08	4,90
34	58333679R.	kamenivo těžené hrubé frakce 0-125	T	7 440,700	7 805,461	364,761	223,30	1 661 508,31	1 742 959,44	81 451,13	4,90
35	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	16 376,934	16 574,102	197,168	26,10	427 437,98	432 584,06	5 146,08	1,20
36	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	29 108,117	29 463,019	354,902	24,10	701 505,62	710 058,76	8 553,14	1,22
39	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	19 305,600	20 291,440	985,840	21,70	418 931,52	440 324,25	21 392,73	5,11
93	919726123.	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	M2	20 110,000	21 095,840	985,840	56,40	1 134 204,00	1 189 805,38	55 601,38	4,90
Celkem								8 006 083,75	8 317 349,95	311 266,20	3,89

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 22.10.2020

Datum:22.10.2020