

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítonice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO163 - DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Změna soupisu množství č. 5.10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	91312111R.	Přechodné dopravní značení-kompletní dodávka (pronájem)	DEN	360,000	421,000	61,000	2 715,40	977 544,00	1 143 183,40	165 639,40	16,94
Celkem								977 544,00	1 143 183,40	165 639,40	16,94

Za zhotovitele:

Datum: 22.10.2020

Za objednavatele:

Datum:22.10.2020