

Dodatek č. 1
k SOD ze dne 22.4.2016

MUZ/184/2016

Smluvní strany

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou
Se sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432
Bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2001010007/6000
Plátce DPH: ano
(dále jen „objednatel“)

a

SGL projekt, s.r.o.
Se sídlem: Liliová 249/6, 110 00 Praha 1
Jednající: akad. arch. Jiřím Javůrkem, jednatelem
IČO: 26742594
DIČ: CZ26742594
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 27-7702660267/0100
Plátce DPH: ano
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MUZ/184/2016, uzavřené mezi nimi dne 22.4.2016:

Za první:

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna a doplnění předmětu díla** formou úpravy, revize a doplnění projektu, a sjednání tomu odpovídající **úpravy ceny a termínu plnění**, to vše dle oboustranně odsouhlasené nabídky zhotovitele ze dne 23.9.2016, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Za druhé:

Do předmětu díla se doplňují:

- a) **úpravy projektu** – ve specifikaci dle bodu 1. nabídky (viz příloha č. 1);
- b) **projekt úprav elektro a silnoproudých rozvodů** – dle bodu 2. nabídky (viz příloha č. 1).



Za třetí:

Cena předmětu tohoto dodatku se sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele takto:

- a) za úpravy projektu: **61.800,- Kč bez DPH;**
- b) za projekt úprav elektro a silnoproudých rozvodů: **12.000,- Kč bez DPH.**

Za čtvrté:

Ve všem ostatním zůstává základní smlouva o dílo ze dne 22.4.2016 nezměněna.

Za páté:


Tento dodatek č. 1 je dán ve třech oboustranně podepsaných vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář.

Seznam příloh dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 23.9.2016

V Praze dne 30.9.2016

V Praze dne 30.9.2016



SGL projekt, s.r.o.
akad. arch. Jiří Javůrek,
jednatel

Muzeum hl. m. Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová,
ředitelka

