



Správa  
Pražského hradu

č. j. SPH 1847/2020

NS: ....., ZČ: .....

ID RS smlouvy: 12158820

ID RS dodatku č. 1: .....

## **D o d a t e k  č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. j.: SPH 985/2020 ze dne 22. 6. 2020**

**uzavřené na akci:**

**„Restaurování souboru 58 ks polychromovaných a malířských předmětů  
ze sbírek Pražského hradu“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: č. j.: 401.495/93 z 19. 4. 1993

zastoupena: Ing. Ivo Velískem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Atelier dell'Arte, s.r.o.**

sídlem: Tusarova 1268/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice

povol. MK ČR: MK XXXX, č.j. XXXX

zastoupen: Annou Patschovou, jednatelkou

a Jánem Patschem, jednatelem

IČO: 05163935

DIČ: CZ05163935

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

tel.: 224371111, [www.brad.cz](http://www.brad.cz), e-mail: [sekretariat.spb@brad.cz](mailto:sekretariat.spb@brad.cz)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j.: SPH 985/2020, uzavřené dne 22. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I Předmět dodatku**

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost realizace dalších prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění). Zejména bylo při kontrole provádění díla uskutečněné během kontrolního dne za účasti zástupce Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky zjištěno, že předmět evidovaný pod inv. č. HS 19986 (Obraz, grafický list Křest Kristův), u kterého se předpokládalo pouze čištění rámu, nese stopy plísní a poškození papíru, které vyžadují komplexní zásah k nápravě stavu. Nutnost provedení víceprací byla zjištěna rovněž u předmětu evidovaného pod inv. č. HS 21047 (Krucifix oltářní), u kterého se předpokládalo pouze povrchové čištění, je však třeba jej zcela demontovat a zbavit zejména vnitřní koroze. Ze shora uvedených důvodů se proto tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

- 1.1 **Článek I. („Předmět smlouvy“)** Smlouvy se v odst. 1 rozšiřuje a doplňuje takto:  
„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele (specifikace uvedena v příloze č. 1), který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá v provedení celkové renovace předmětů inv. č. HS 19986 (Obraz, grafický list Křest Kristův) a HS 21047 (Krucifix oltářní).
- 1.2 **Článek II. („Cena“)** Smlouvy se v odst. 1 doplňuje a rozšiřuje o následující znění:  
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce dle nabídkového rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě a je jeho nedílnou součástí.“

**Cena víceprací, při započítání původně stanovené ceny za ošetření obou předmětů,**  
dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH  
..... **16.100,00 Kč**  
(slovy: šestnáct tisíc jedno sto korun českých).

**Cena díla dle Smlouvy bez DPH činí:**.....**312.000,00 Kč**  
(slovy: tři sta dvanáct tisíc korun českých).

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH:**  
..... **328.100,00 Kč**  
(slovy: tři sta dvacet osm tisíc jedno sto korun českých).

**Zhotovitel není plátcem DPH a cena za restaurování je konečná.**

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j.: SPH 985/2020 ze dne 22. 6. 2020.

Přílohy: Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

.....  
MgA. Ján Patsch  
jednatel

.....  
Ing. Ivo Velíšek CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu

.....  
Anna Patschová  
jednatel  
Atelier dell'Arte