

Časový harmonogram realizace zakázky

Stavba: "Odstranění objektů v obvodu OŘ Olomouc"

Doba plnění: do prosince 2020

STAVEBNÍ PRÁCE	ROK MĚSÍC	2020		
		říjen	listopad	prosinec
Bohdíkov - sklad zboží			■	
Přerov - HZS - přečerpávací stanice			■	
Přerov - HZS - sklad sorbentu			■	
Přerov - HZS - SO výrobní budova			■	
Přerov - HZS - SO sociální zařízení			■	
Valašské Meziříčí - vým. stanoviště č.4			■	

V Kyjově dne 16. 10. 2020

MISO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 10071070, DIČ: CZ49971379
15 -

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1219905

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dfa388b9-d55d-4309-91ee-8342654b9a22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.11.2020 12:38:02



d7153920-fd1d-47a1-9250-e0c3544d32b5