

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město Objekt: SO 02 Mostní objekty Soupis: SO 02-05 Propustek v km 5,965 Místo: trať Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město Objednatel: Správa železnic, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s., Přemyslova 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (+), vícepráce (-)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem								0,00			
D HSV								0,00			
D 1								0,00			
Práce a dodávky HSV											
Zemní práce											
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
3	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
8	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t			0,00		0,00	0,000	0,00
D 2								0,00			
Zakládání											
9	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
10	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
11	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
12	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t			0,00		0,00	0,000	0,00
13	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t			0,00		0,00	0,000	0,00
14	M	13756545	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1mm tabule	t			0,00		0,00	0,000	0,00
D 3								0,00			
Svislé a kompletní konstrukce											
15	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
16	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
17	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t			0,00		0,00	0,000	0,00
19	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
20	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
21	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
22	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t			0,00		0,00	0,000	0,00
23	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t			0,00		0,00	0,000	0,00
24	K	319124111	Osazování prefabrikovaných říms z ŽB železničním kolejovým jeřábem hmotnosti do 5 t	kus			0,00		0,00	0,000	0,00
25	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m			0,00		0,00	0,000	0,00
D 4								0,00			
Vodorovné konstrukce											
26	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
D 6								0,00			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
27	K	629992113	Zatmělení spar mezi mostními prefabrikáty š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m			0,00		0,00	0,000	0,00
D 9								0,00			
Ostatní konstrukce a práce, bourání											
28	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
29	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
30	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
31	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3			0,00		0,00	0,000	0,00
32	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m			0,00		0,00	0,000	0,00
33	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m			0,00		0,00	0,000	0,00
D 997								0,00			
Přesun sutě											
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			0,00		0,00	0,000	0,00
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,00		0,00	0,000	0,00
36	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			0,00		0,00	0,000	0,00
37	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			0,00		0,00	0,000	0,00
38	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t			0,00		0,00	0,000	0,00
39	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t			0,00		0,00	0,000	0,00
D 998								0,00			
Přesun hmot											
40	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			0,00		0,00	0,000	0,00
D PSV								0,00			
Práce a dodávky PSV											
D 711								0,00			
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			0,00		0,00	0,000	0,00
43	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2			0,00		0,00	0,000	0,00
44	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t			0,00		0,00	0,000	0,00
45	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			0,00		0,00	0,000	0,00

0,010,00

VÍCEPRACÍ0,00
MÉNĚPRACÍ0,00

Za objednatele:

Jaromír Mestek

za zhotovitele:

Ing. Daniel Motl

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1219980

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a5946aab-0f4a-4207-9665-8957642136ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.11.2020 12:57:01



a92f850e-1e6a-45f4-8d50-ce57bb311a03