

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 11. 10. 2019

č.smlouvy zhotovitele: [REDAKCE]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: [REDAKCE], předsedou představenstva

[REDAKCE] členem představenstva

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SMP CZ, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9654

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zastoupena: [REDAKCE], místopředsedou představenstva SMP CZ, a.s.

[REDAKCE], členem představenstva SMP CZ, a.s.

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

dodatek č. 4

I.

1. Dne 11. 10. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2020, dodatku č. 2 ze dne 10. 9. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 9. 10. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Homolka ÚV III – ČSSV – obnova čerpadel surové vody, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v zjišťovacím protokolu a ve zprávě technického dozoru stavebníka ze dne 16. 9. 2020.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 2.246.418,98 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

68.601.644,93 Kč

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.19
10:55:09 +01'00'

.....

předseda představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.19
10:20:14 +01'00'

.....

člen představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Praze dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.16
08:03:38 +01'00'

.....

místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

V Praze dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2020.11.16 11:20:15 +01'00'

.....

člen představenstva
SMP CZ, a.s.