

Změnový list č. 20 a

Název stavby: „MONO město Boskovice“

Objednatel:

Služby Boskovice, s.r.o.

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01

Zhotovitel:

TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

Datum uplatnění změny: 27.10. 2020

Název : Změna rozsahu díla podle požadavku objednatele

Stručný popis změny: MONO+KVET – Elektroinstalace – doplnění opatření při křížení VN kabelů (dle požadavku distributora el. Energie) + změna způsobu vedení kabelů z trafo do ZŠ Sušilova – protahování do chrániček + prodloužení kabelu CYKY 4x240 mm² o 20 m a nový kabel CYKY 4X10 mm² pro napájení rozvaděče M+R kotelny (náhrada za původní kabel AYKY – zajištění spolehlivého přívodu el. energie pro kotelnu).

Venkovní rozvod NN - změna trasy přívodního vedení el. energie pro saunu v důsledku prostorové stísněnosti a výskytu nevytýčených slaboproudých kabelů – místo kabelu AYKY uloženého do výkopu kolem objektu lázní – navržen kabel CYKY vedený vnitřním prostorem lázní. Elektroinstalace OPS Lázně – doplnění kabelového žlabu v objektu.

Předložena kalkulace:

ano

Termín pro předložení kalkulace:

27.10. 2020

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele č. zhotovitele S200156

Souhlas s výše popsanou změnou

Za Objednatele:

**Služby Boskovice,
s.r.o.**

Za autorský dozor :

**MIX MAX –
ENERGETIKA, s.r.o.**

Za technický dozor :

Reves, s.r.o.

Za Zhotovitele:

TENZA, a.s.

Cenová a termínová kalkulace předložena:

27.10. 2020

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

+ 277 549,17 Kč (bez DPH)

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení Změnového listu

Za Objednatele:

**Služby Boskovice,
s.r.o.**

Za autorský dozor :

**MIX MAX –
ENERGETIKA, s.r.o.**

Za technický dozor :

Reves, s.r.o.

Za Zhotovitele:

TENZA, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MX20/01.M	Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA"				
O:	D 1.1_1	ZDROJ TEPLA				
R:	D 1.1.5	Elektroinstalace - změnový list č. 20a - revize č. 1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	460 42-0501 RT1	Křížovatka se silovým kabelem včetně dodávky a uložení žlabu	Kpl	2,00000	984,50	1969,00
2	210810097R04	Kabel CYKY-m 1 kV 4x240 volně uložení	m	-65,00000	145,72	-9 471,80
4	650 12 5571 R00	Uložení kabelu do trubky 4x240 mm CU	m	75,00000	242,00	18150,00
5	34111673R4	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 240	m	10,00000	2 073,72	20 737,20
3	210901071R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 4 x 35 mm ² , volně uložení	m	-17,50000	30,19	-528,33
4	34113204R	kabel 1-AYKY: silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Al jádro kulaté plné (RE); počet žil 4; vnější průměr 26,0 mm; jmen.průřez jádra 35,00 mm ² ; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření	m	-17,50000	75,12	-1 314,60
5	341 - 11076R	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY 4x10 mm ²	m	20,50000	111,65	2 288,83
6	21081 - 0013.R00	Kabel CYKY-m 750V 4x10 mm ² , volně uložení	m	20,50000	33,00	676,50
CELKEM						32 506,80

S:	MX20/01.M	Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA"				
O:	D 1.2_1	VENKOVNÍ ROZVODY				
R:	D 1.2.2	Rozvod NN				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	210901098R04	Kabel silový AYKY 1kV 4x240 mm ² pevně uložení	m	-1 550,00000	85,14	-131 967,00
3	650 12 5571 R1	Uložení kabelu do trubky 4x240 mm AL	m	1 353,00000	242,00	327 426,00
4	34113241R4	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4x240 mm ²	m	-117,00000	338,97	-39 659,49
5	341-11622R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY 4x50mm ²	m	117,00000	504,00	58 968,00
6	650 12-2627R00	Uložení vodiče Cu 50 mm ²	m	117,00000	26,18	3 063,06
CELKEM						217 830,57

S:	MX20/01.M	Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA"				
O:	D 1.3_1	OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE				
R:	D.1.3.2.1	Elektroinstalace OPS - Městské Lázně				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	210 02 0302.RT1	Žlab kabelový s příslušenstvím 62/50 bez víka, včetně	m	38,00	716,10	27 211,80
CELKEM						27 211,80

CELKEM MONO

277 549,17