

**Dodatek č. 2 ke smlouvě**

**„I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba, PDPS a AD“**

**č. objednatele: 06EU-004324, č. zhotovitele: [REDACTED]**  
**ze dne 9. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“);**  
číslo související Rámcové dohody: 01UK-003365

mezi následujícími smluvními stranami

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
datová schránka: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

a

**2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD**

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  
zastoupený společností: **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**  
IČO: 61853267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(správce společnosti)

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, [REDACTED]

(společník)

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, [REDACTED]

(společník)

**Mott MacDonald, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733, [REDACTED]

(společník)

dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“)

## **Článek I.**

### **Předmět Dodatku č. 2**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je **změna Ceny plnění uvedené ve Smlouvě**. V průběhu zajišťování služeb, které byly poskytovány na základě Smlouvy, došlo ke vznesení dodatečných požadavků na aktualizaci a změnu obsahu dokumentace, připomínek třetích stran a nutnosti aktualizace podkladů pro projektování. Smlouva se řídí ustanoveními rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365, včetně příloh, zejména Zvláštními obchodními podmínkami (měnící Všeobecné obchodní podmínky tvořící součást Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, dále jen „**VOP**“).
2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že se výše uvedená změna představuje navýšení rozsahu prací, budou tyto služby považovány za služby dodatečně řešené podle článku 23.1 a 23.2 b) VOP. V souladu se směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 „Změny závazků“ článek 3 „Změny závazků týkajících se veřejných zakázek na dodávky a služby“, v platném znění, byla změna označena jako ZBV-01 a klasifikována jako změna nepodstatná.
3. V návaznosti na výše uvedené a dále na ustanovení čl. 23 (Změny) VOP se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění podle Smlouvy. Cena plnění uvedená v článku II., odst. 1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Původní znění:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
11 698 720,- Kč	2 456 731,20 Kč	14 155 451,20 Kč

Autorský dozor

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
1 200 000,- Kč	252 000,- Kč	1 452 000,- Kč

Cena celkem

Celková cena plnění bez DPH	DPH	Celková cena plnění včetně DPH
12 898 720,- Kč	2 708 731,20 Kč	15 607 451,20 Kč

Nové znění:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
13 010 720,- Kč	2 732 251,20 Kč	15 742 971,20 Kč

Autorský dozor

Dílčí cena plnění bez DPH	DPH	Dílčí cena plnění včetně DPH
1 200 000,- Kč	252 000,- Kč	1 452 000,- Kč

Cena celkem

Celková cena plnění bez DPH	DPH	Celková cena plnění včetně DPH
14 210 720,- Kč	2 984 251,20 Kč	17 194 971,20 Kč

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Termíny dílčích plnění se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

za Objednatele:  
19.11.2020

za Zhotovitele:  
19.11.2020

---

---