

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 24.6.2019

č. objednatele: O61/CB/2019

na zhotovení stavby –

„Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice“

uzavřený mezi účastníky

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje
IČO: 70882835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125135881/0710
ID Datové schránky: ph9aiu3

(dále jen objednatel)

a

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, Jinonice
Zastoupená: Ing. Jíří Horálek, Ing. Jan Chromý - prokuristé
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
Datová schránka: 8yuchp8
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že při plnění smlouvy o dílo a ujednání o změně obsahu závazku z této smlouvy dle změnových listů a uzavřených dodatků č. 1 a č. 2, kterými se mění rozsah stavebních prací, došlo administrativně k chybnému vyčíslení ceny za dodávku kamer ve změnovém listu č. 24. Tuto skutečnost nyní smluvní strany, vzájemným souhlasným prohlášením a tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo odstraňují. Vyčíslení nákladů a komentář jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo č. O61/CB/2019 ze dne 24.6.2019 (dále jen smlouva o dílo) v těchto ustanoveních:

Článek II. Předmět plnění

Rozsah předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo se mění na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku, a to tak, že předmětem plnění zhotovitele je provedení stavby dle specifikace v čl. II smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Ustanovení nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v původním znění v platnosti a účinnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Náklady na dodávku kamer.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne



za objednatele:
plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

za zhotovitele:
Ing. Jiří Horálek
prokurista, STRABAG a.s.



Ing. Jan Chromý
prokurista, STRABAG a.s.

Náklady na dodávku kamer

Položky ze SoD							
823	222731106R00	Venkovní kompaktní kamera na úchytné body	kus	8			cena celkem s DPH 136516,6528
834	33091224T	IP Kamera FD8161	kus	8			116409,5504
						209 029,92	252 926,20
Položky dle ZL č. 24							
59	3412100.R17	kamera venkovní, včetně licence; dle standardu investora - AXIS P1435-LE - příplatek k zadání	kus	2			cena celkem s DPH 49034,14915
61	3412100.R18	kamera vnitřní, PoE, včetně licence; dle standardu investora - AXIS M2026-LE - příplatek k zadání	kus	3			55460,57422
62	3412100.R19	kamera vnitřní, PoE, včetně licence; dle standardu investora - AXIS M3057-PLVE 360° - příplatek k zadání	kus	6			152993,284
						209 029,92	257 488,01

Uvedené položky č. 823 a 834 ze smlouvy o dílo (16 kamer – 8 vnitřních, 8 venkovních) byly dle úpravy projektové dokumentace nahrazeny položkami č. 59, 61 a 62 ve změnovém listu č. 24. Změnovým listem byla provedena změna počtu a druhu kamer na 2 ks venkovních a 9 ks vnitřních kamer. Nebyl však dostatečně vyřešen nesoulad v počtu kamer dle smlouvy o dílo a dle ZL č. 24 s absencí stanovení jednotkové ceny jednotlivých kamer. Zhotovitel k ceně za položky č. 823 a 834 ze SoD připočetl ve ZL č. 24 pouze příplatek za změnu. Tyto skutečnosti dodatečně ztěžují objednateli provést řádné zaúčtování majetku a je nutné je administrativně odstranit. Celková cena za dodávku kamer se nezměnila, byla navýšena o příplatek. Vyšší jednotková cena kamer dle nové specifikace je dána jejich technickou specifikací - jsou výkonější, vyšších tech. parametrů. Cena stanovená zhotovitelem je v místě a čase obvyklá. Vyčíslení nákladů je položkově uvedeno výše.