



## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 2016/02/149/Li, uzavřené dne 05.10.2016**

### Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
- IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 2. ZHOTOVITEL:** **KANIA a. s.**
- Zastoupena: Ing. David Kania, Ph.D. – člen představenstva  
Jednání ve věcech: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
smluvních:
- Sídlo: Špálova 80/9, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00  
IČ: 268 17 853  
DIČ: CZ26817853  
Bankovní spojení: RaiffeisenBank a. s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



**I.**  
**Předmět dodatku**

Zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o změnu termínu předání projektové dokumentace pro stavební povolení do 22.03.2017 (původní termín byl do 05.02.2017). V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby došlo ke zdržení předání zákresu studie parkování Třineckých železáren a schválení odstranění stávajícího vjezdu na parkoviště. Dále se dořešuje za spolupráce SSMSK výška nivelety nového obrubníku opravovaného chodníku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/149/Li na vyhotovení projektové dokumentace „**Rekonstrukce chodníku ul. Těšínská, Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 05.10.2016:

1. Článek IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat objednateli v termínu: DSP - do 22.03.2017 a DPS do 1 měsíce od předání DSP.

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku bylo schváleno na 64. schůzi Rady města Třince dne 16.01.2017 usnesením č. 2017/2767.

V Třinci dne 26.01.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

.....  
Ing. David Kania, Ph.D.  
člen představenstva