



Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

ID zakázky na profilu zadavatele: 85341

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)  
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

#### 1. Objednatel:

Zastoupený:

sídlo:

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

- útvár investiční výstavby rektorátu JU

tel: [redacted]

-technické oddělení KaM JU

tel: [redacted]

Autorský dozor (dále jen „AD“)

PlanPoint, s.r.o., Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10

Technický dozor objednatele (dále jen „TDI“) Miloš Rozhoň, Řečice 1, 388 01 Blatná

Koordinátor BOZP (dále jen „KBP“) STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice –

Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu:

104725778/0300

IČ:

60076658

DIČ:

CZ60076658

(dále jen „objednatel“ nebo „JU“)

#### 2. Zhotovitel:

se sídlem:

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

zastoupený:

Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Janem Chromým, prokuristy

tel.: + [redacted]

e-mail: [redacted]

ve věcech technických:

tel.: + [redacted]

e-mail: [redacted]


bankovní spojení:

RAIFFEISENBANK A.S.

číslo účtu:

11000029040/5500

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634



(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „JU – Rekonstrukce koleje K4“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 6 bodu 6.15 Smlouvy uzavřené dne 16.11.2020 společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy je aktualizace termínů zahájení a dokončení díla v souvislosti se skutečnou realizací termínu podpisu Smlouvy, a s tím souvisejících příslušných ustanovení Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně stávajícího znění ustanovení čl. IV Termíny a lhůty plnění bod. 4.3, bod 4.4 a bod 4.5, které nově zní:

#### 4.3. Termín zahájení

- 4.3.1. Protokolární předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude uskutečněno do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### 4.4. Termín dokončení díla

- 4.4.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo (včetně úspěšného ukončení zkušebního provozu zařízení dálkového přenosu) nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

#### 4.5. Sjednání odkládací podmínky

- 4.5.1 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku: Zhotovitelovo plnění je podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŠMT. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 1 roku od dne nabytí účinnosti Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně stávajícího znění ustanovení čl. VI Obchodní podmínky bod 6.3, bod 6.6 a bod 6.11, které nově zní:

#### 6.3. Staveniště

##### 6.3.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.3.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### 6.6. Provádění díla a bezpečnost práce

##### 6.6.1. Forma harmonogramu

- 6.6.1.2. Harmonogram bude zpracován po měsících a letech od data účinnosti Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

#### 6.11. Zajištění závazků zhotovitele za provedení díla a za jakost

##### 6.11.1. K zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla

- 6.7.1.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku zajišťující řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a



sankčních ustanovení) ve výši 5 % celkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu realizace díla nejpozději do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen takto udržovat Bankovní záruku až do dne, kdy dojde k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o kolaudaci stavby. Po odstranění výše uvedených vad a nedodělků vydá objednatel na pokyn TDI zhotoviteli originál Bankovní záruku na provedení díla.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III.

#### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem, resp. smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění tohoto dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.
5. Tento dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne 18.11.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

  
Ing. Jiřina Valentová, kvestorka  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  
STRABAG a.s.