



Šlapanicko

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 3“)

Číslo smlouvy: S20-033-0043

### 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**  
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno  
objednatel zastupuje: Mgr. Michal Klaška, předseda  
ve věcech technických: Ing. Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČ: 04379322

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný  
závod Dopravní stavby MORAVA**  
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 8032  
zhotovitele zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci  
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba  
tel.: [REDACTED]  
Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

### 2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 10. 2019 (dále jen „dodatek č. 1“) a dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 4. 2020 (dále jen „dodatek č. 2“), v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedený článek zní takto:



## 5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena smlouvy o dílo bez DPH

Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 1 dle dodatku č. 1


Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 2 dle dodatku č. 2

Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 3

**Celkem bez DPH**

**DPH 21 %**

**Cena díla celkem včetně DPH**



2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají nezměněny.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.


**Schvalovací doložka** podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. S20-033-0043 byl projednán a schválen na 48 schůzi Rady DSO Šlapanicko konané dne 27. 10. 2020.

### Přílohy:

1. Technická specifikace změny č. 3 (oznámení a změnový list č. 3)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne 19. 11. 2020



Mgr. Michal Kláška, předseda

V Brně dne 3. 11. 2020

