

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2020-0493

**Odkanalizování splaškových vod oddílnou tlakovou kanalizací v Bohumíně, ul. Rybničná II,
část 1 – Hlavní řad a přípojky tlakové kanalizace,**

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic

00297569

IČ:

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.úctu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 160

e-mail:

kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

KARO inženýrské sítě s.r.o.

Železárenská 1267/21, Mariánské hory, 709 00 Ostrava

Zastoupený:

Kamilem Malínkem, jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Kamil Malínek

b) jednatel:

Kamil Malínek

c) technických:

Ing. Ondřej Vichtora

odpovědný stavbyvedoucí

Ing. Ondřej Vichtora

IČ:

26826470

DIČ:

CZ26826470

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

107- 4456630287/0100

tel.č.:

596 620 600

e-mail:

info@firmakaro.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2020-0493 ze dne 18. 06. 2020 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla.

Méněpráce:

U plánovaných přípojek číslo 9 a 10 bylo provedeno pouze odbočení z hlavního řadu a ukončení zaslepením na hranici pozemku. Nebyly instalovány dvě domovní stanice včetně příslušné ovládací technologie.

Vícepráce:

Nově postavený rodinný dům na parcele číslo 412/3 – 412/1 byl připojen k hlavnímu řadu a byla u něj osazena domovní čerpací stanice.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

hlavní řad tlakové kanalizace a přípojky k RD tlakové kanalizace	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Celkem
cena díla dle SOD	3 195 984,15	0	3 195 984,15
Méněpráce	- 308 049,00	0	- 308 049,00
vícepráce	130 404,45	0	130 404,45
Cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	3 018 339,60	0	3 018 339,60

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2020-0493 ze dne 18. 06. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 9. 11. 2020

V Ostravě dne 13. 11. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína



Kamil Martinek
jednatel

KARO inženýrské sítě s.r.o.
Železárenská 1267/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory