

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2020

č. smlouvy objednatele: A-003451-00

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ 00256129

zastoupené: Bc. Petrem Mottlem, starostou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

Petr Kalný

████████████████████

IČ: 43319670

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je: „**Instalace rozvodu slaboproudu (TV rozvodů) v domě č.p. 1160 a 1161 v Sušici II, ul. Kaštanová**“ v rámci zateplení těchto panelových domů, v rozsahu cenové nabídky ze dne 6.3.2019, dále jen jako „Dílo“.

II. Změny ve Smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle položkového soupisu provedených prací a dodávek.

Na základě odsouhlaseného položkového soupisu provedených prací a dodávek se obě smluvní strany dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 14.883,- Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění část čl. II. 1 smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

1. Cena Díla byla stranami Smlouvy stanovena v souladu s cenovou nabídkou ze dne 6.3.2019 a se soupisem méněprací ve výši **199.605,- Kč bez DPH, tj. 229.545,75 Kč včetně 15% DPH.**

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

III. Ostatní ujednání

Tento dodatek tvoří nedílnou součást SOD č. A-003451-00, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Platnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 16.11.2020, usnesením č. 679.

V Sušici dne 18.11.2020

.....
Zhotovitel
Petr Kalný

.....
Objednatel
Bc. Petr Mottl, starosta města