


Adresát: **Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost**
 Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

TSO 200450 - odd. Oblastní správa Západ
 k rukám paní 

V Praze dne 30.6.2020


Věc: Žádost o dodatek č.1 k SoD č.0003170020 ze dne 27.4.2020 na akci "Opravy šaten, sprch a toalet západního přístavku haly vozovny Motol"

Žádáme Vás tímto o vystavení dodatku č. 1 - pro prodloužení termínu realizace do 30.9.2020, k výše uvedené SoD na akci "Opravy šaten, sprch a toalet západního přístavku haly vozovny Motol", kterou pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. 000317 00 20 ze dne 27.4.2020 .
 Zdůvodnění – žádost podáváme na základě termínově realizačních změn, které vyvolal požadavek investora na změnu etapizace díla, čímž se zvýšila náročnost na poslušnost a provázanost jednotlivých řemesel, která má dopad na celkový termín realizace.

Předem děkuji za rychlé vyřízení.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem


 provozní manažer
 IM-stav Praha s.r.o.
 Zenklova 22/56
 180 00 Praha 8



