



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na akci:

„Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec Nad Orlicí – I. etapa“

uzavřená níže uvedeného dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“) mezi

Článek I Smluvní strany

Objednatel

Město Kostelec nad Orlicí

se sídlem:

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupení:

František Kinský, starosta

IČ:

00278114

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

se sídlem

Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

zastoupená

Ing. Pavel Hurych -jednatel společnosti

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 6.11.2019 jsou vícepráce na akci: „Revitalizace Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa“, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

Článek III Specifikace předmětu dodatku

Změny rozsahu díla, které jsou předmětem tohoto dodatku specifikované v příloze č. 1, byly odsouhlaseny RM a to ZL (změnový list) č.1-12 dne 29.6.2020 RM 11/2020, ZL č. 13-14 dne 7.9.2020 RM16/2020 a ZL č. 15 dne 21.9.2020 RM 17/2020.

Článek IV Cena díla

1/ Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č. 1 takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	13 673 939,94	2 871 527,39	16 545 467,33
Vícepráce celkem	2 594 756,01	544 898,75	3 139 654,76
Cena díla celkem	16 268 695,95	3 416 426,14	19 685 122,09

Článek V Závěrečná ustanovení

- 1/ Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6.11.2019 zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.
- 3/ Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Schváleno dne 9.11.2020 RM usnesení č. 20/2020

V Kostelci nad Orlicí dne 11. 11. 2020

Za zhotovitele:

STATING
STATING s.r.o.
rdubická 861/75a
04 Hradec Králové
1864 • DIČ: CZ25963864

Za objednatele:

MĚSTO
Kostelec n. Orl.
Kostelec n. Orl.
Rychnov n. Kn. -28-

Příloha: rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí

k 10.9.2020

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
2369R	Revitalizace DDM Kostelec nad Orlicí			
ZL1	Sanace po upřesnění rozsahu	-502 417,53	-105 507,68	-607 925,21
ZL2	Otvor pro nové dveře - kamenné zdivo	17 562,29	3 688,08	21 250,37
ZL3	Bourání - změny (schodiště kamenné, komín, nádrž, zařiz.předměty)	51 366,76	10 787,02	62 153,78
ZL4	Zvětšení otvoru a nové dveře do m.č. 003 (velká pec)	29 386,77	6 171,22	35 557,99
ZL5	Lešení pro provedení střechy	106 913,68	22 451,87	129 365,55
ZL6	Střecha	39 437,48	8 281,87	47 719,35
ZL7	Okna - osazení, bezpečnostní skla, panikové kování dveří	17 269,67	3 626,63	20 896,30
ZL8	Strop v části m.č. 111	22 035,11	4 627,37	26 662,48
ZL9	Síťešní okna	83 579,98	17 551,80	101 131,78
ZL10	Změny v kuchyni	-3 060,70	-642,75	-3 703,45
ZL11	Rozsah podlahových krytín, podkladové desky pod podlahy	174 993,40	36 748,61	211 742,01
ZL12	Opravy a přeštukování omítek	144 393,19	30 322,57	174 715,76
ZL13	Nátěry stávajících dveří, obložení, koberec na schodiště do 1.pp	253 818,40	53 301,86	307 120,26
ZL14	Rekonstrukce krovu a podkroví	1 227 471,77	257 769,07	1 485 240,84
ZL15	Ústřední vytápění	932 005,74	195 721,21	1 127 726,95
	Celkem	2 594 756,01	544 898,75	3 139 654,76

ZA AD

STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 259
 Provoz:
 91