

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/001/2020

Smluvní strany

Objednatel:

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno,

zastoupená: doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem

IČO: 05128820

bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČO: 61858374

V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,

číslo účtu: 2001018746/2010,

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel

ve věcech technických je oprávněn jednat: ██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ING. ARCH. PAVEL JURA

se sídlem: Ladova 2288/42, 621 00, Brno - Řečkovice

zastoupená: Ing. arch. Pavlem Jurou

IČO: 69756538

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0503140013/0800

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ██████████

ve věcech technických je oprávněn jednat: ██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 17.1.2020 uzavřeli na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru X43 a jeho okolí v úseku od MÚK Bosonohy po městskou část Brno-Kníničky“ Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování urbanisticko-dopravní studie, přičemž k této smlouvě uzavřeli dne 29.4.2020 dodatek č. 1 (dále společně jen „Smlouva“).
2. Po odevzdání Díla vyvstala potřeba doplnit do Díla nadhledové vizualizace navrženého řešení silničního koridoru X43 v lokalitě od mimoúrovňové křižovatky Bosonohy po městskou část Brno-Kníničky, a to na podkladu předané letecké zákresové fotografie, která je přílohou č. 1

tohoto dodatku, a způsobem odpovídajícím požadavkům na Dílo uvedeným ve Smlouvě a předanému Dílu jako takovému (dále jen „Předmět dodatku“).

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na základě odst. 3.8. Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť v případě Předmětu dodatku se nejedná o změnu, která by změnila celkovou povahu Díla, přičemž hodnota této změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty Smlouvy.
4. Smluvní strany se tak na základě shora uvedeného dohodly, že Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu a za sjednanou cenu pro Objednatele Předmět dodatku, a to při respektování veškerých podmínek uvedených ve Smlouvě, za kterých bylo provedeno původní Dílo, a to včetně licenčních ujednání, pokud není v dodatku sjednáno jinak.
5. Cena za Předmět dodatku je sjednána dohodou Smluvních stran a činí 19.000,- Kč bez DPH.
6. Zhotovitel je povinen provést Předmět dodatku nejpozději do 04.12.2020 (termín pro předání a převzetí dokončeného Předmětu dodatku). O předání Předmětu dodatku sepíše Smluvní strany předávací protokol.
7. V případech, kdy tento dodatek nestanovuje práva a povinnosti vztahující se na provádění Předmětu dodatku nebo je nestanovuje dostatečně určitě, se přiměřeně použijí ta ustanovení Smlouvy, která jsou svým významem a účelem nejprůběhavější.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a jeho text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy dodatku:


Příloha č. 1 Letecká zákresová fotografie


V Brně dne 20.11.2020

V Brně dne 19.11.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


doc. Ing. arch. Michal Sedláček
ředitel


Ing. arch. Pavel Jura