

Celkový změnový list

| | | | | |
|--|--|---|------------------|--|
| Předmět díla: | II/605 Mýto-průtah | | | |
| Objekt: | SO 100 - silnice II/605 - I.etapa | | | |
| Objednatel č.1: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň | | | |
| Objednatel č.2: | Město Mýto, Náměstí č.p.109, 338 05 Mýto v Čechách | | | |
| Zhotovitel: | ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774 | | | |
| TDS: | JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014 | | | |
| Projektant: | Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710 | | | |
| Popis změny: | | | | |
| viz. změnový list č. 1 a č.2 | | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele | | |
| | Jedná se o změnu: | dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb. | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zaměření oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH | | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | 34 579 725,41 Kč | | |
| | Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH | 34 579 725,41 Kč | | |
| | Objednatel č. 1 | Cena díla bez DPH dle SOD | 26 704 708,68 Kč | |
| | | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 26 704 708,68 Kč | |
| | | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | 30 523 531,86 Kč | |
| | Objednatel č. 2 | Cena díla bez DPH dle SOD | 7 875 016,73 Kč | |
| | | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 7 875 016,73 Kč | |
| | | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | 7 875 016,73 Kč | |
| | Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH | 38 398 548,59 Kč | | |
| Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH | 46 462 243,79 Kč | | | |
| Změny | Měněpráce celkem bez DPH | -73 017,95 Kč | 3 818 823,18 Kč | |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 3 891 841,13 Kč | | |
| Celková hodnota změny bez DPH | | | | |
| Třemín | Vliv změny na termín dokončení díla: | žádný | | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis | |
| | Zhotovitel: | | | |
| | TDS: | | | |
| | Projektant: | | | |
| | Objednatel č.1: | | | |
| | Objednatel č.2: | | | |
| Přílohy | Přílohy: Změnové listy č.1 a č.2 (včetně rozpočtů) | | | |