

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 Mýto			
Objekt:	SO 100 - silnice II/605 - I.etapa			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č.2:	Město Mýto, Náměstí č.p.109, 338 05 Mýto v Čechách			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014			
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710			
Popis změny: SO 100 - silnice II/605 - 1.etapa Po odstranění finálních povrchů se v ploše 1594m2 místo předpokládaných štěrkových podkladních vrstev objevili plochy zpevněné betonové. Bylo nutné je vybourat, aby se i v těchto místech mohli provést nové podkladní vrstvy před pokládkou asfaltových povrchů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměření oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	34 579 725,41 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	34 579 725,41 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	26 704 708,68 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	27 528 923,61 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 875 016,73 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH	35 403 940,34 Kč		
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	42 838 767,81 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-73 017,95 Kč	824 214,93 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	897 232,88 Kč		
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č.1:			
	Objednatel č.2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 (ostatní odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)			