

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/605 Mýto		
Objekt:	SO 100 - silnice II/605 - I.etapa		
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatel č.2:	Město Mýto, Náměstí č.p.109, 338 05 Mýto v Čechách		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774		
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014		
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710		
Popis změny:			
SO 100 - silnice II/605 - 1.etapa objekt 100 - sanace: Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev bylo na pláni při statických zkouškách naměřeno nevyhovující podloží, které bylo zapotřebí vyměnit za vyhovující materiál. Tento rozsah je zaměřen geodetem. Dále k určení tloušťek stmelovaných vrstev vozovky byly provedeny firmou ROADTEST s.r.o. kopané a vrtané sondy. objekt 100 - zabetonování stávajícího propustku v komunikaci			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	zaměřením oprávněným geodetem, dodatek k PD, zápis z KD stavby	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		34 579 725,41 Kč
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH		34 579 725,41 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	26 704 708,68 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	29 699 316,93 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 875 016,73 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH		37 574 333,66 Kč
Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH		45 464 943,73 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	2 994 608,25 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	2 994 608,25 Kč	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel č.1:		
	Objednatel č.2:		
Přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.2 (ostatní odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)		