

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					II/605 Mýto					
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 100 - bourání KSC										
36	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 812,750	1 350,235	-462,515	50,00	90 637,50	67 511,75	-23 125,75
x	113107222	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	t	0,000	-1594,000	-1 594,000	31,30	0,00	-49 892,20	-49 892,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-73 017,95

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt 100 - bourání KSC										
34	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3 050,25400	3 269,65	219,398	59,00	179 964,99	192 909,48	12 944,49
35	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	61 005,080	65 393,04	4 387,963	9,00	549 045,72	588 537,39	39 491,67
X	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000	681,913	681,913	100,00	0,00	68 191,32	68 191,32
X	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200m2 z betonu prostého o tl.vrstvy přes 150mm do 300mm	m2	0,000	1 594,000	1 594,000	206,00	0,00	328 364,00	328 364,00
X	R položka	Rozpikování desky z betonu prostého nevytluženého vč.manipulace	hod	0,000	138,500	138,500	3 236,40	0,00	448 241,40	448 241,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										897 232,88
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										824 214,93