

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“ uzavřené dne 9.12.2019. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Telče dne 4.11.2020

V Brtnici dne: 5. 11. 2020

V Telči dne: 6. 11. 2020


Za zhotovitele:

START Zelený s.r.o.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314



.....
Vlastimil Zelený, jednatel

Za objednatele:



.....
Mgr. Roman Fabeš, starosta