

SMLOUVA O DÍLO č. 07/20

I. DODATEK

kteřou, podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I.

Smluvní strany

Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace
adresa a sídlo: Tyršova 664/4, 682 01 Vyškov
zastoupená: PaedDr. Bc. Zdenkem Pitelou – ředitelem školy
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČ: 46271180

(dále jen objednatel)

a

SMART PROJEKT s.r.o.

Sídlo: Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Zastoupený: Ing. Libor Stránský, jednatel,
[REDAKCE]
IČ: 05377269
DIČ: CZ05377269
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran se dohodli na níže uvedených úpravách smlouvy o dílo č. 07/20 ze dne 28.2.2020.

III.

Čas plnění předmětu smlouvy

- a) Dodací lhůta předmětu plnění podle čl. II. 1. této smlouvy je dohodnuta následovně. Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí řádné zpracování, dokončení a předání předmětu smlouvy dle čl. II. 1. této smlouvy
- b) Předání PD DUR+DSP do 15.5.2020
- Předání PD DPS do 12.6.2020

VII.

Závěrečná ustanovení

- a) Ustanovení původní smlouvy neuvedená v tomto I. DODATKU zůstávají v platnosti.

Ve Vyškově, dne 5.5.2020



PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela
za objednatele

V Břeclavi, dne 5.5.2020



Ing. Libor Stránský – jednatel
za zhotovitele