



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Koncertní síň Sv. Ducha v Krnově - oprava střechy a fasády

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

Osobní údaje

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

H&B delta,s.r.o.

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20511

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Jednající: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 6745970287/0100

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: Osobní údaje

na straně zhotovitele

I.

Preambule

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 24. 4. 2020 k provedení díla s názvem „Koncertní síň Sv. Ducha v Krnově – oprava střechy a fasády“ se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

**II.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

**III.
Cena díla**

1. Cena za dílo se snižuje o dohodnuté méněpráce, které podle příložených položkových rozpočtů činí -1.614.478,87 Kč bez DPH.
2. Cena za dílo se zvyšuje o dohodnuté vícepráce, které podle příložených položkových rozpočtů činí 893.031,89 Kč bez DPH
3. Účastníky nově dohodnutá cena díla činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	7.827.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1.614.478,87 Kč
Vícepráce bez DPH	893.031,89 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	7.105.553,02 Kč
DPH 21%	1.492.166,14 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8.597.719,16 Kč

**IV.
Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 19.13/146/RM/2020 ze dne 26.10.2020.

V Krnově dne
- 9 -11- 2020

Za objednatele:

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Ve Vsetíně dne

Za zhotovitele:

Osobní údaje

Ing. Ondřej Hurta
jednatel

 H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín