

**MUZEUM BRNĚNSKA, příspěvková organizace**  
**Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří**

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Objednatel:** Muzeum Brněnska, příspěvková organizace  
se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří  
zastoupený: Ing. Thlic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem  
IČ: 00089257  
(dále jen „objednatel“)

a  
**Zhotovitel:** Roman Martečík interiermont  
se sídlem: Nám. Zbyňka Fily 3, 664 52 Sokolnice  
zastoupený: Romanem Martečíkem, jednatelem  
IČ: 67596380  
(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
následující

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2020**

**I. Cena díla**

1) V souladu s čl. VIII. smlouvy se ruší text znějící: „Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Celková cena Díla: **164 517 Kč bez DPH**“

a nahrazuje se novým textem:

2) „Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Celková cena Díla: **169 613 Kč bez DPH**

Cena Díla je navýšena v důsledku těchto víceprací:

Odstranění nově zatečených omítek – 32 m<sup>2</sup> za cenu 128 Kč/ m<sup>2</sup>.

Montáž dodatečného lešení – 1000 Kč bez DPH“

**II. Závěrečná ustanovení**

1) V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 5. 11. 2020

V Brně dne 26. 10. 2020

.....  


Ing. Thlic. Evžen Martinec, Ph.D., MBA

.....  


Roman Martečík

**INTERIER MONT**

nám. Zbyňka Fily 3, 664 52 Sokolnice

IČO: 675 963 80, DIČ: CZ7604264547

Tel.: 724 275 740

-3-