

Dodatek č. 63/71234454/2018/1/2020 ke smlouvě o dílo č. 63/71234454/2018

uzavřené podle občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

dále pouze objednatel

1.2. ZHOTOVITEL:

František Hrdina

se sídlem: Páleč 44, 273 71 Zlonice

zastoupený: Františkem Hrdinou

IČ: 14463539

dále pouze zhotovitel

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení malířských prací v objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v areálu Domova Pod Lipami Smečno, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky „Malířské práce v objektu domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno“.

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Z důvodu překážky na straně objednatele se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení malířských prací. Termín dokončení a předání díla byl stanoven na 15.3.2019.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel i objednatel společně prohlašují, že si vzájemně poskytli plnění dle podmínek stanovených touto smlouvou i před datem podpisu tohoto dodatku ve výše uvedeném termínu.

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Ve Smečně dne: 16.11.2020

.....
objednatel
Bc. Petr Šála, ředitel

.....
zhotovitel
František Hrdina