

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2020 smlouvu o dílo pod č. SML/1353/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:
 - a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Budova čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:
 - vypracování dokumentace skutečného stavu včetně statického posudku (nutného pro plnění zakázky),
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a souhlasů,
 - Inženýrská činnost včetně zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení a souhlasů nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících výše uvedené,
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
 - vypracování dalších dokumentů dle aktuálních požadavků poskytovatele dotace, zejména dokumentů uvedených v čl. 2 odst. 18 této smlouvy.
 - b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“).
To vše dále též označováno jako dílo.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a úpravy názvu záměru se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1. Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 2 Předmět plnění odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem takto:

„Předmětem této smlouvy je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:
 - vypracování dokumentace skutečného stavu včetně statického posudku (nutného pro plnění zakázky),
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a souhlasů,
 - Inženýrská činnost včetně zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení a souhlasů nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících výše uvedené,
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
 - vypracování dalších dokumentů dle aktuálních požadavků poskytovatele dotace, zejména dokumentů uvedených v čl. 2 odst. 18 této smlouvy,
 - vypracování dokumentace regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC).
- b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“).

To vše dále též označováno jako dílo. Dílo bude zahrnovat zejména zateplení obvodového pláště, střešních včetně jejích generálních oprav, zateplení suterénu a dále výměnu oken a všech vnějších dveří (mj. 2 ks automatické posuvné dveře hlavního vstupu) budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově, regulaci topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC). Součástí projektu bude

rovněž příprava (prostupy, konzoly, aj.) pro budoucí EZS, EPS, kamerový systém, generální klíč a bezpečnostní prvky pro hasičský záchranný systém.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude dochovaná naskenovaná dokumentace zpracovaná v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.“

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 3 Doba plnění, předání díla odst. 1 Smlouvy na konci odstavce doplňuje tento text:
„f) dokumentace regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC) do 5. 1. 2021.“

2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 6 Cena díla, v odst. 1 Smlouvy vypouští původní text **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Zpracování dokumentace skutečného stavu včetně statického posudku (nutného pro plnění zakázky)	189 000,- Kč
zpracování dokumentace regulace topné soustavy s možností individuální regulace teplot (IRC).	185 000,- Kč
Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a souhlasů a povinných příloh k žádosti o dotaci	780 000,- Kč
Zpracování všech potřebných DPS	689 000,- Kč
Inženýrská činnost včetně zajištění všech pravomocných stavebních povolení a souhlasů a zastupování v řízení	40 000,- Kč
Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy 500 Kč/hod (předpoklad 100 hodin)	50 000,-Kč
Cena celkem	1 933 000,- Kč

”

2.4 Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 7 Platební podmínky v odst. 2 Smlouvy vypouští tento text: „a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c), d) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“ a nahrazuje se tímto textem takto: „a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c), d), f) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“

2.5 Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 10 Autorskoprávní doložka, licenční ujednání v odst. 3 a v odst. 5 Smlouvy vypouští tento text: „tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části“ a nahrazuje se tímto textem takto: „tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, získání dotace na stavbu“.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 19.11.2020

V Ostravě dne 11.11.2020

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 02.01.2020

.....
Barbora Kyšková
jednatel společnosti