

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 706/2020

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednatel: Jan Grois, MBA - starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb  
Václav Vybíral, referent odboru investic a technických služeb

**2. Zhotovitel:**

**K.S.H.group s.r.o.**

Sídlo: Chlupice 273, 671 71 Hostěradice  
Zapsán: v OR vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57791  
Zastoupený: [REDACTED]  
IČ: 282 72 595  
DIČ: CZ28272595  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**I.**

1. Smluvní strany spolu dne 23.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 706/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Oprava střechy MŠ Přímětice ul. Ugartova Znojmo 1. Etapa“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Doby plnění.

**II.**

1. Článek 3., odstavec 1. bude nově znít takto:  
*Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*  
*Termín zahájení provádění díla: do 1.7.2020*  
*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 26.8.2020*

**III.**

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

**IV.**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 12.10.2020, usnesením č. 82/2020, bod č. 3822.

za objednatele:

19. 11. 2020

Ve Znojmě dne

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne

