

Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/98/2020






Výroba na OM 16- JMP+ UKT+VS, 3.Q 2020, Divize Horní Planá, Lesní správa
Chvalšiny

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize Horní Planá
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **František Hail**
Sídlo: 203, 34192 Kašperské Hory
IČO: 72260343
DIČ: CZ8407240006
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: František Hail
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: František Hail
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2020.
3. Důvodem prodloužení termínu je nepřízeň počasí a činnost armády znemožňující zpracování nahodilé těžby.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 23.11.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

V Kašperských Horách dne 11.11.2020

.....
František Hail
František Hail