

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-14/2019
(RVT Bučnice – k.ú. Zdoňov) ze dne 20. 9. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Multiaqua s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, PSČ 500 02 Hradec Králové

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

statutární zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komereční banka a.s., Hradec Králové,

číslo účtu: 75508511/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

- a) Účelem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. týkajících se změny termínu na základě odsouhlasené žádosti. Důvodem bylo velmi zdlouhavá komunikace se stěžejním vlastníkem pozemků a nemožnosti získání finálního souhlasu s prodejem potřebných pozemků.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 9. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (*zaměření, data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty*), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),

Zajištění podkladů - zaměření, rozbor výkopku, údaje ČHMÚ

Termín dokončení dílčího plnění a): **31. 3. 2020**

- b) projekční práce v podrobnostech projektové dokumentace ke společnému povolení (elektronickou formou) s odsouhlasením technického řešení u CHKO, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, staveb a zajištění vyjádření vlastníků., zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ. Dle přílohy č. 2 Obecné postupy řešení MPV, přírodovědný průzkum,

Termín odevzdání k odsouhlasení návrhu GP **20. 11. 2020**

Termín dokončení dílčího plnění b) **20. 12. 2020**

- c) zpracování dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost, zajištění podkladů pro společné povolení, uzavření smluv kupních v součinnosti s investorem.

Termín dokončení dílčího plnění d) **30. 4. 2021**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **448 000 Kč bez DPH**, slovy čtyři sta čtyřicet osm tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a1) **51 000,- Kč bez DPH**

b) **215 000,- Kč bez DPH**

c) **182 000,- Kč bez DPH**

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatnil-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

III.


Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem

Objednatel:


V Hradci Králové dne: 18. 11. 2020



.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 16. 11. 2020



.....
Multiaqua s.r.o.

Přílohy: strukturovaná cenová nabídka



Strukturovaná cenová nabídka pro zpracování PD

Název akce: Revitalizace Bučnice

Dílčí plnění dle SOD		Cena bez DPH	
a)	Zajištění podkladů pro zpracování PD	Geodetické práce	28000
		Rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 10. 1., 10.2	15000
		Údaje ČHMÚ (n-leté i m-denní vody)	8000
b)	Návrh technického řešení a projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb	42000	
b)	Zpracování GP	40000	
b)	Přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), + biologické posouzení území v návaznosti na plánované opatření	25000	
b)	Projekční práce k společnému povolení (s projednáním s CHKO)	108 000	
c)	Projekční práce k společnému ÚR a DSP a DPS	110000	
c)	Inženýrská činnost k k společnému ÚR a DSP a DPS	72000	
celkem za PD (Cpd)		448000	
	Cena autorského dozoru (Cdoz) kalkulovaný za jednu návštěvu projektanta na stavbě (Kč/den)	3000	
	Předpokládaný počet dní autorského dozoru na stavbě 7x cena za návštěvu (Pdoz)	7 21000	
cena celkem za 7 účastí autorského dozoru na stavbě (Pdoz x Cdoz)		21000	
Nabídková cena (Nc) celkem bez DPH		469000	

Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$, přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je účastníkem zadávacího řízení nabízená cena za díla (projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 7 dny, Cdoz je účastníkem zadávacího řízení nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.