

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 851-2020-541101 ze dne 25. 8. 2020
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a 460 57 Liberec
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
Jiří Hořák, rada Pobočky Semily
XXXXXXXXXXXXX
j.horak2@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Tel:

E-mail:

ID DS:

NDCON s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Ing. Robertem Michkem, jednatelem

Ing. Robert Michek, jednatel

XXXXXXXXXX

UniCredit Bank a.s.

2106756016/2700

64939511/CZ64939511

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

agdcaa

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru a všech dalších služeb (GTP) pro stavbu HPC1 v k. ú. Veselá u Semil“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět dodatku

Strany dodatku se dohodly na změně termínu předání díla uvedeném v čl. III bodě 3.1.1. Smlouvy o dílo:

Původní termín: 27. 11. 2020

Nový termín: 12. 02. 2021

Čl. II

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 11. 2020 č.j. SPU 422644/2020 o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z důvodu zvýšené časové náročnosti pro získání souhlasů od vlastníků dotčených nemovitostí a stanovisek orgánů státní správy, a to v souvislosti s omezenými možnostmi osobního projednání dokumentace v době vyhlášeného nouzového stavu a přijatých protiepidemiologických opatření proti šíření koronaviru COVID-19.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- 3.5 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 23. 11. 2020

V Praze 23. 11. 2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

objednatel

.....
Ing. Robert Michek
jednatel NDCON s.r.o.

zhotovitel

Za spávnost odpovídá: Jiří Hořák