

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.04.2020 pro zhotovení stavby
„Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/5730/20

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 4cbbvj4
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: **Stavby pro život s.r.o.**
se sídlem: Zborovská 814/19 Praha 5 150 00
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2014,
v odd. C, vložce 235537
Zastoupený: Ing. Petrem Hanzalem, jednatelem společnosti
IČ: 03647455
DIČ: CZ 03647455
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: apctwui
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.04.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.04.2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.10.2020 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 6 (Doba a místo plnění) spočívající v prodloužení doby plnění díla o dobu vyhlášeného nouzového stavu.

II. Změny smlouvy o dílo

- 1) **V článku 6. Doba a místo plnění se znění odst. 6.2.1. ruší a nově zní takto:**
Termín dokončení plnění a vyklizení staveniště do 250 kalendářních dnů od data zahájení prací.

III. Závěrečné ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.04.2020 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 609/2020-58 ze dne 18.11.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni

V Českých Budějovicích

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ing. Petr Hanzal, jednatel společnosti