

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Loučka Pardubice s.r.o.
IČO: 45537453
DIČ: CZ45537453
zapsaný v OR vedeném: vedeném u krajského soudu c Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706
se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 17103524/0600
zastoupený: ing. Radkem Loučkou
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo s číslem evidenčním: 4004H1200003

Článek I.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: „**SZ Hrubý Rohozec – oprava a stabilizace groty v zámeckém parku**“ (ID veřejné zakázky N006/20/V00023750).

Článek II.

Předmět dodatku č.1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 24.9.2020, čj. NPÚ-440/61717/2020.

Změna se týká článku VI. Cena díla a platební podmínky, kdy odtrh 6.2. se rozšiřuje o VCP a doplňuje se takto:

Nové znění je toto:

6.2. Celková cena díla se zvyšuje o vícepráce, které nebylo možno při zpracování dokumentace a přípravě veřejné zakázky předpokládat, že je bude nutno provést.

Cena víceprací bez DPH činí.....	177.900,- Kč
DPH v platné a účinné sazbě 21% činí	37.359,- Kč
Celková cena víceprací včetně DPH činí	215.259,- Kč

Cena celkem včetně víceprací bez DPH.....	854.495,00 Kč
DPH celkem v platné a účinné sazbě 21% činí	179.443,95 Kč
Celková cena díla včetně víceprací a včetně DPH činí	1.033.938,95 Kč

(slovy: jedenmiliontřicettřítisícdevětsetřicetosmkorončeskýchdevadesátpěthaléřůvčetněDPH)

OSTATNÍ ČLÁNKY SMLOUVY ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN.

III.


Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 24.9.2020, evidenční číslo 4006H1200003, čj. NPÚ-440/61717/2020 je v době podpisu Dodatku č.1 platná a účinná. Tento Dodatek č.1 Smlouvy je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č.1 v tomto znění, může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.1, se řídí základní smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 23.11.2020

V

dne



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel
NPÚ ÚPS Sychrov

