

Dohoda o narovnání

dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
vztahující se k Objednávce z 9.9.2020 č. SLL JL/1926/2020

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi stranami:

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

se sídlem Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

IČO:00024007, DIČ: CZ00024007

zapsaný v OR, vedeném u KS Hradec Králové, pod sp.zn.: A XII 253

zastoupený ředitelem xxx

dále jen „**Objednatel**“

a

LSK orientační systémy s.r.o.

se sídlem Kpt. Kroužela 174, Josefov, 551 02 Jaroměř

IČO:28806336, DIČ: CZ28806336

zapsaný v OR, vedeném u KS Hradec Králové, pod sp. zn.: C 28344

zastoupená panem xxx, jednatelem

dále jen „**Dodavatel**“

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel objednal u Dodavatele na základě objednávky č. SLLJL/1926/2020 ze dne 9.9.2020 (dále jen „Objedávka“) dodávku a montáž orientačních tabulí na jednotlivá patra budovy Vesna (6 pater), demontáž původního značení na dveřích, zakrývací plochy a montáž nových cedulí na 6. patro budovy Vesna.
2. Smluvní strany potvrzují, že Dodavatel ke dni uzavření této dohody provedl demontáž původního značení na dveřích a dodal a namontoval Objednateli zakrývací plochy a nové cedule na 6. patro budovy Vesna. Zbývá tedy podle objednávky dodat a namontovat orientační tabule na 6 pater budovy Vesna.
3. Objednatel nemá v současné chvíli zájem na dodávce a montáži orientačních tabulí, jelikož se v následujících dvou letech bude měnit značení jednotlivých místností. Průběžně pak bude mít zájem dodat orientační tabule na 5 pater budovy Vesna. Tabule na zbývajícím jednom patře dodá Dodavatel Objednateli v rámci rekonstrukce 2. patra budovy Vesna, která je prováděna na základě samostatné smlouvy. Dodavatel již nakoupil potřebný materiál na výrobu orientačních tabulí.
4. Objednatel má nad rámec objednávky zájem na provedení opravy dvou nových cedulí na dveřích (z důvodu chybného původního zadání Objednatele). Objednatel má dále zájem na dodání a montáži 14 cedulí s číslem patra na jednotlivá patra budovy Vesna.
5. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se smluvní strany dohodly na následujícím narovnání.

II. Narovnání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Dodavateli cenu demontáže původního značení na dveřích, zakrývacích ploch a montáže nových cedulí na 6. patro budovy Vesna v celkové výši 18.790,- Kč bez DPH a cenu materiálu na orientační tabule na 5 pater budovy Vesna v celkové výši 39.200,- Kč bez DPH. Celkem tedy uhradí Objednatel Dodavateli částku ve výši 57.990,- Kč bez DPH, a to na základě faktury-daňového dokladu, vystaveného Dodavatelem do 10 dnů od uzavření této dohody, se splatností 30 dní.

2. Tisk a montáž orientačních tabulí na jednotlivá patra budovy Vesna bude Dodavatel provádět vždy na základě pokynu Objednatele v termínu dle dohody smluvních stran. Cenu za tisk a montáž orientačních tabulí na jednotlivá patra budovy Vesna uhradí Objednatel Dodavateli vždy poté, co bude příslušná tabule namontována.
3. Dodavatel provede pro Objednatele vícepráce spočívající v opravě dvou nových cedulí na dveřích a dodání a montáži 14 cedulí s číslem patra na jednotlivá patra budovy Vesna. Dodávka dle předchozí věty bude provedena do 31.12.2020. Objednatel uhradí Dodavateli za provedení víceprací dle tohoto odstavce cenu ve výši 15.740,- Kč bez DPH, a to na základě faktury-daňového dokladu vystaveného Dodavatelem nejdříve v den a nejpozději do 10 dnů od provedení uvedených víceprací.

III. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení této dohody nabývají platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami narovnání a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.
3. Strany narovnání shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na jejím celém obsahu. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Janských Lázních dne 20.11.2020

V Jaroměři dne 13.11.2020

SLL Janské Lázně, státní podnik
xxx, ředitel

LSK orientační systémy s.r.o.
xxx, jednatel