

Harmonogram prací "Myčka Domažlice"	březen					duben					květen				červen					červenec					srpen				
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1 předání a převzetí pracoviště	■																												
2 zahájení stavebních prací		■																											
3 bourací práce			■	■	■	■	■	■																					
4 osazení výplní otvorů								■	■	■																			
5 hrubé rozvody instalací											■	■	■	■	■	■	■												
6 omítky															■	■	■	■											
7 obklady a dlažby																				■	■	■	■						
8 místní šetření kolaudace																							■	■					
9 předání díla																								■	■	■			
10 vyklizení staveniště a jeho předání																											■	■	

ZOLT CZ spol. s r.o.

Kru
 IČ: 279 [redacted] 00 Plzeň
 CZ27989208
 zap [redacted] S v Plzni,
 20299
 m [redacted] 36 582 (2)
 020