

Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice

Popis	Cena
ZL_06: Změnový list č. 6	426 284,45
Z_27: Změna - krytina požárních zdí, plocha střechy	117 110,15
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění	117 110,15
01: 01.1. Stavební řešení	117 110,15
P: Oddíly prací PSV	117 110,15
764: Konstrukce klempířské	27 240,00
765: Krytiny tvrdé	89 870,15
Z_28: Změna - bourání základů oplocení u objektu A	37 124,50
MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	4 160,70
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy	4 160,70
H: Oddíly prací HSV	4 160,70
5: Komunikace	4 068,49
998: Přesun hmot	92,21
MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení	32 963,80
33: SO 13 Oplocení	32 963,80
H: Oddíly prací HSV	25 571,21
1: Zemní práce	2 557,40
96: Bourání konstrukcí	23 013,81
S: Přesuny suti a vybouraných hmot	7 392,59
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	7 392,59
Z_29: Změna - venkovní bet. plocha,- PSt	93 671,59
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	93 671,59
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ	93 671,59
H: Oddíly prací HSV	36 992,34
96: Bourání konstrukcí	36 992,34
P: Oddíly prací PSV	7 600,00
767: Konstrukce zámečnické	7 600,00
S: Přesuny suti a vybouraných hmot	49 079,25
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	49 079,25
Z_30: Změna - elektroinstalace	55 444,91
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	4 368,00
08: 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod	4 368,00
M: Oddíly montážních prací	4 368,00
1_1: Dodávky	4 368,00
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	51 076,91
16: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod	39 595,55
M: Oddíly montážních prací	39 595,55
1_1: Dodávky	1 078,80
1_M21: Elektromontáže	38 516,75
17: 04.6. Elektroinstalace slaboproudé	11 481,36
M: Oddíly montážních prací	11 481,36
8 02: Strukturovaná kabeláž	11 481,36
Z_32: Změna - stavební práce	122 933,30
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění	19 975,68
01: 01.1. Stavební řešení	19 975,68
P: Oddíly prací PSV	19 975,68
764: Konstrukce klempířské	19 975,68
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1	47 998,69
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ	47 998,69

H: Oddíly prací HSV	27 389,16
63: Podlahy a podlahové konstrukce	17 341,58
99: Stavební přesun hmot	10 047,58
P: Oddíly prací PSV	20 609,53
713: Izolace tepelné	20 609,53
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C	54 958,93
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ	54 958,93
H: Oddíly prací HSV	31 360,83
63: Podlahy a podlahové konstrukce	19 856,26
99: Stavební přesun hmot	11 504,57
P: Oddíly prací PSV	23 598,09
713: Izolace tepelné	23 598,09

Celkem (bez DPH)	426 284,45
-------------------------	-------------------