



DODATEK č. 12

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: **E618-S-5975/2017/Pal**

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“

se sídlem: **Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice**

Společník 1 nebo Správce:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem


a

Společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032

zastoupena: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: N17-023-0173

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 12 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 16, 19, 20, 28, a č. 36 (dále také jen jako „ZL“).

- a) U ZL č. 19 a u části ZL č. 36 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [redacted] ([redacted] původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [redacted] ([redacted] původní hodnoty závazku).
- b) U ZL č. 16 a u části ZL č. 36 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [redacted] ([redacted] původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – [redacted] ([redacted] původní hodnoty závazku).
- c) ZL č. 20 a č. 28 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [redacted] ([redacted] původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši [redacted] ([redacted] původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 12.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 16, 19, 20, 28, a č. 36 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	[redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	- [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	[redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	[redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36	[redacted]

Celková změna nákladů + 94 201 799,81 Kč

157



Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 140 305 697,11 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 232 677 417,23 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 1 276 343 755,53 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 1 309 659 406,72 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 1 309 974 213,47 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí 1 341 880 446,07 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí 1 436 082 245,88 Kč bez DPH.

Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8*
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

1) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 11 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 12, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 12, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 12 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 12 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12*

V Praze dne 30.10.2020

V Praze dne 30.10.2020

Objednatel č. 1:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:

.....
Ing. Mojmír Neidzchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti

V Plzni dne 30.10. 2020

Objednatel č. 2:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

.....
Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby ZÁPAD

stavba:	Cena stavby po D11	ZL č. 16		ZL č. 19		ZL č. 20		ZL č. 28		ZL č. 38		Cena stavby po D12
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domazlické trati	1 341 880 446,07	9 333 430,50	-3 202 002,05	17 863 023,67	-348 266,64	69 918 880,31	-7 478 746,47	3 562 205,45	0,00	13 289 175,38	-8 735 900,34	1 436 082 245,88
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
Cena díla za zhotovení stavby												
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení												
PS 35-21-02	Pízeň hl. n. obvod Jižní předměstí, levá SZZ	SZDC										
PS 35-21-03	Pízeň hl. n. obvod Nová Hospoda, SZZ	SZDC										
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení												
PS 36-21-01	Pízeň hl. n. – Vejprnice, úprava TZZ	SZDC										
PS 36-21-02	Pízeň hl. n. – Pízeň Klimice, úprava TZZ	SZDC										
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně												
PS 02-22-01	Uzel Pízeň, přenosový systém, 3. etapa	SZDC										
PS 36-22-11	Zast. Pízeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace	SZDC										
PS 36-22-01	ZS Pízeň – Vejprnice, DOK a TK	SZDC										
PS 36-22-02	Pízeň Jižní předměstí – vjezd, úpravy DOK	SZDC										
PS 36-22-03	Pízeň Jižní předměstí – vjezd Chob, úpravy TK	SZDC										
PS 36-22-04	Pízeň Jižní předměstí – přesmyk, úpravy stávajících	SZDC										
PS 36-22-05	ZS Pízeň – Pízeň Klimice, úprava DOK/ČOK, ČOT	SZDC										
PS 36-22-11	Pízeň hl. n. obvod Nová Hospoda, místní kabelizace	SZDC										
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní)												
PS 34-22-11	Ústřední osvětlení Pízeň, úprava telefonního zapojení	SZDC										
PS 35-22-15	Zast. Pízeň Jižní předměstí, úprava kamerového syt.	SZDC										
PS 36-22-13	RD Nová Hospoda, ASHS	SZDC										
PS 36-22-14	RD Nová Hospoda, EZS	SZDC										
PS 36-22-15	RD Nová Hospoda, sdělovací zařízení	SZDC										
PS 36-22-31	Zař. Vejprnice, telefonní zapojení	SZDC										
D.2.3 Informační zařízení (rozhlas po c)												
PS 36-22-21	Zast. Pízeň Skvrňany, rozhlasové zařízení	SZDC										
PS 36-22-22	Zast. Pízeň Skvrňany, informační zařízení	SZDC										
D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM)												
PS 36-22-32	Zař. Vejprnice, úprava TRS, MRS	SZDC										
D.3.1 Dispečerská řídicí technika												
PS 34-22-54	Elektrodispečink Pízeň, doplnění DRT, 3. etapa	SZDC										
PS 35-22-51	SpS Pízeň Jižní předměstí, doplnění DRT	SZDC										
PS 36-22-31	RD Nová Hospoda, DRT	SZDC										
D.3.2 Dálková diagnostika technologií												
PS 34-22-55	Uzel Pízeň, dálková diagnostika DDTS SZDC	SZDC										
PS 34-22-56	ED SZDC Pízeň Suslická, doplnění serveru DDTS 2	SZDC										
E.1.1 Železniční svršek a spodek												
SO 36-33-01	Traf. Pízeň – Domažlice, železniční svršek	SZDC										
SO 36-33-11	Traf. Pízeň – Domažlice, železniční spodek	SZDC										
SO 36-33-02	Traf. Pízeň – Chob, železniční svršek	SZDC										
SO 36-33-12	Traf. Pízeň – Chob, železniční spodek	SZDC										
SO 36-33-51	Traf. Pízeň – Domažlice, vstřední a značení trati	SZDC										
SO 36-33-52	Traf. Pízeň – Chob, vstřední a značení trati	SZDC										
SO 37-33-01	Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek	OSTATNÍ										
SO 37-33-11	Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek	OSTATNÍ										
SO 37-33-02	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek	OSTATNÍ										
SO 37-33-12	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční spodek	OSTATNÍ										
E.1.2 Nástupiště												
SO 96-33-21	Zastávka Pízeň Skvrňany, nástupiště	SZDC										
E.1.3 Železniční přejezdy												
SO 35-33-41	Obvod Jižní předměstí, urovňovací křiženi v km 105,21	SZDC										
E.1.4 Mosty, propustky a zdi												
SO 35-36-01	Silniční most v km 105,409 trati Pízeň – Domažlice	OSTATNÍ										
SO 36-38-01	Železniční most v km 106,164 trati Pízeň – Domažlice	SZDC										
SO 36-38-02	Železniční most v km 106,418 trati Pízeň – Domažlice	SZDC										
SO 36-38-03	Železniční most v km 106,673 trati Pízeň – Domažlice	SZDC										
SO 36-38-04	Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati	SZDC										
SO 37-38-01	Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Pízeň	OSTATNÍ										
SO 37-38-02	Most v km 106,368 trati Pízeň – Domažlice (Falcká)	OSTATNÍ										
SO 298-38-01	Silniční most v km 107,050 přes trať Pízeň – Domažlice	OSTATNÍ										
SO 36-38-31	Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874)	SZDC										
SO 36-38-32	Železniční propustek v km 107,509 (ev. km 113,962)	SZDC										
SO 35-36-42	Krakovec v km 351,374 trati Pízeň – Chob (vlevo)	SZDC										
SO 35-36-43	Krakovec v km 105,790 trati Pízeň – Domažlice (vpravo)	SZDC										
SO 35-36-44	Krakovec v km 351,450 trati Pízeň – Chob (vlevo)	SZDC										
SO 36-38-41	Krakovec v km 106,481 trati Pízeň – Domažlice (vlevo)	SZDC										
SO 35-38-51	Záružní zeď v km 105,328 – 105,403 trati Pízeň – E	SZDC										
SO 35-38-52	Záružní zeď v km 351,006 – 351,399 trati Pízeň – C	OSTATNÍ										
SO 36-38-51	Opěrná zeď v km 351,291 – 351,990 trati Pízeň – C	SZDC										
SO 36-38-52	Záružní zeď v km 351,640 – 351,962 trati Pízeň – C	SZDC										
SO 36-38-53	Záružní zeď v km 352,007 – 352,072 trati Pízeň – C	SZDC										
SO 36-38-55	Opěrná zeď v km 106,187 – 106,340 trati Pízeň – D	OSTATNÍ										
SO 36-38-56	Opěrná zeď v km 106,910 – 107,001 trati Pízeň – E	OSTATNÍ										
SO 37-38-51	Opěrná zeď v km 105,840 – 106,110 trati Pízeň – D	SZDC										
SO 37-38-52	Opěrná zeď v km 0,654 – 0,724 vlečky Škoda Pízeň	OSTATNÍ										
SO 36-38-61	Kolektor v km 351,906 trati Pízeň – Chob	OSTATNÍ										
SO 36-38-62	Kolektor v km 106,917 trati Pízeň – Domažlice	OSTATNÍ										
SO 36-38-63	Kolektor v km 106,543 trati Pízeň – Domažlice	OSTATNÍ										
SO 298-38-61	Kolektor – stavební úpravy	OSTATNÍ										
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty												
SO 35-36-06	Silniční most v km 104,961 trati Praha – Pízeň, přeložka	OSTATNÍ										
SO 35-36-09	Přeložka kabelu DP v km 104,966 – 105,927	OSTATNÍ										
SO 36-36-06	Propustek v km 113,874, přeložka kabelu DP	OSTATNÍ										
SO 36-36-07	Přeložka kabelu DP v km 113,874, přeložka kabelu DP	OSTATNÍ										
SO 298-38-01	Komunikace 106 Domažlice, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ										
SO 298-38-03	Komunikace 126 Domažlice, přeložka kabelu DP	OSTATNÍ										

stavba:			Cena stavby po D11		ZL č. 18		ZL č. 19		ZL č. 20		ZL č. 28		ZL č. 38		Cena stavby po D12	
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domazlické trati			1 341 880 446,07	9 333 430,50	-3 202 002,05	17 863 023,67	-348 266,64	69 918 880,31	-7 478 746,47	3 562 205,45	0,00	13 289 175,38	-8 735 900,34	1 436 082 245,88		
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 298-36-04	Rekonstrukce ulice Na Pile, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ														
SO 298-36-05	Rekonstrukce ulice Na Výspě, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ														
SO 298-36-06	Rekonstrukce stávající Domazlická ul., osvětlení SV	OSTATNÍ														
SO 298-36-07	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26, osvětlení	OSTATNÍ														
SO 298-36-08	Místní komunikace podél trati SZDC Pízeň Domazlická	OSTATNÍ														
SO 298-36-16	Komunikace I/26 Domazlická, kolektor 2, přeložky k:	OSTATNÍ														
SO 298-36-17	Nápojení bytového areálu SKODA, osvětlení SVSMP	OSTATNÍ														
SO 298-36-18	Komunikace I/26 Domazlická, přípojky NN soukromé	OSTATNÍ														
SO 36-39-13	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Chob., úpr.	OSTATNÍ														
SO 36-39-24	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domazlická	OSTATNÍ														
SO 36-39-25	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domazlická	OSTATNÍ														
SO 36-39-26	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domazlická	OSTATNÍ														
SO 298-39-03	Světelné signalizační zařízení Domazlická – U dráh	OSTATNÍ														
E.1.6 Potrubní vedení																
SO 35-37-02	Úprava vodovodu v km 350,965 – Vodárna Pízeň	OSTATNÍ														
SO 35-37-03	Přeložky vodovodu v km 351,100	OSTATNÍ														
SO 36-37-01	Pízeň–Chob., přeložka vodovodu DN 100 v ulici Dom	OSTATNÍ														
SO 36-37-02	Pízeň–Domazlická, přeložka vodovodu km 106,400–1	OSTATNÍ														
SO 36-37-03	Pízeň–Domazlická, zrušení stávajících přípojek km 11	OSTATNÍ														
SO 37-37-02	Přeložka vodovodu na Falťusově mostu a Mlýnské p.	OSTATNÍ														
SO 298-37-01	Úprava vodovodu DN 500 km 0.410 – Pízeňská En	OSTATNÍ														
SO 298-37-02	Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stráni	OSTATNÍ														
SO 298-37-03	Přeložka vodovodu DN 60 km 0.570 – Vodárna Píze	OSTATNÍ														
SO 298-37-04	Přeložka vodovodu DN 150 km 0.760–0.957 – Vodá	OSTATNÍ														
SO 35-37-21	Odvodnění komunikace Breňkova km 105,400	OSTATNÍ														
SO 36-37-22	Pízeň Skvrňany – dešťová kanalizace	SZDC														
SO 36-37-24	Pízeň–Domazlická, Úprava kanalizace km 107,078–V	OSTATNÍ														
SO 36-37-27	Přední štolky v km 352,125 – Vodárna Pízeň	OSTATNÍ														
SO 298-37-21	Odvodnění komunikace Domazlická km 0.00–0.596	OSTATNÍ														
SO 288-37-22	Odvodnění komunikace Domazlická km 0.596–0.98	OSTATNÍ														
SO 298-37-23	Sedimentáční nádrž km 0,140	OSTATNÍ														
SO 298-37-24	Kanalizace v ulici Domazlická, Na výspě	OSTATNÍ														
SO 298-37-25	Úprava měrného objektu, km 0,170	OSTATNÍ														
SO 298-37-26	Přeložka stoky, Zátiský sběrač v km 0,750 – 0,980	OSTATNÍ														
SO 298-37-27	Odvodnění kolektorů 2 – km 0,400	OSTATNÍ														
SO 298-37-28	Rušení stok vyvedené přeložkou zat. tratě – Vodárna	OSTATNÍ														
SO 37-37-42	Přeložka horkovodu do areálu SKODA	OSTATNÍ														
SO 37-37-43	Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany	OSTATNÍ														
SO 288-37-61	Přeložka horkovodu Domazlická ulice	OSTATNÍ														
E.1.8 Pozemní komunikace																
SO 35-32-02	Úprava Breňkovy ulice po vyslabě přemostění	OSTATNÍ														
SO 298-32-01	Komunikace I/26	OSTATNÍ														
SO 298-32-02	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26	OSTATNÍ														
SO 298-32-03	Přístupová komunikace p.p.č. 837 a 837/1	OSTATNÍ														
SO 298-32-11	Rekonstrukce ulice Na pile	OSTATNÍ														
SO 298-32-12	Rekonstrukce ulice Na výspě	OSTATNÍ														
SO 298-32-13	Rekonstrukce stávající Domazlické ulice	OSTATNÍ														
SO 298-32-14	Nápojení bytového areálu Škoda	OSTATNÍ														
SO 298-32-15	Místní komunikace k objektu Domazlická 113345	OSTATNÍ														
SO 298-32-21	Místní komunikace podél trati Pízeň – Domazlická vpl	OSTATNÍ														
SO 298-32-22	Příjezdová komunikace ke kolektorům v km 0.030	OSTATNÍ														
SO 298-32-23	Příjezdová komunikace ke kolektorům v km 0.406	OSTATNÍ														
SO 298-32-62	Dopravní značení (RSD)	OSTATNÍ														
SO 298-32-63	Dopravní značení (Město Pízeň)	OSTATNÍ														
SO 298-32-71	Úprava stávajících komunikací	OSTATNÍ														
E.1.9 Kabelovody, kolektory																
SO 35-33-61	Obvod Jižní Předměstí, kabelová trasa	SZDC														
SO 36-33-61	Zastávka Pízeň–Skvrňany, kabelová trasa	SZDC														
E.1.10 Protlukové objekty																
SO 36-34-40	PhS, Skvrňany	SZDC														
SO 298-34-40	PhS, Domazlická	OSTATNÍ														
SO 298-34-41	PhS, okružní křižovatka ul. Domazlická	OSTATNÍ														
E.2.1 Pozemní objekty budov																
SO 35-34-70	Oplocení, JZ, Předměstí	OSTATNÍ														
SO 36-34-01	Stanoviště pro novostavbu pro ZŽ, směr Vajpovice	SZDC														
SO 36-34-70	Oplocení, Skvrňany	OSTATNÍ														
SO 298-34-70	Oplocení, Domazlická, Škoda	OSTATNÍ														
SO 298-34-71	Oplocení, Domazlická, p.č. 931/7	OSTATNÍ														
SO 298-34-72	Oplocení, Domazlická, p.č. 544/1	OSTATNÍ														
SO 298-34-73	Oplocení, Domazlická, p.č. 542	OSTATNÍ														
SO 298-34-74	Oplocení, Domazlická, p.č. 543	OSTATNÍ														
SO 298-34-75	Oplocení, Domazlická, p.č. 565/1	OSTATNÍ														
SO 298-34-76	Oplocení, Domazlická, p.č. 566/1	OSTATNÍ														
SO 298-34-77	Oplocení, Domazlická, p.č. 545/2	OSTATNÍ														
SO 298-34-78	Oplocení, Domazlická, TF Bolovena	OSTATNÍ														
SO 298-34-79	Oplocení, Domazlická, c.p. 936/1	OSTATNÍ														
SO 298-34-80	Oplocení, Domazlická, p.č. 545/20	OSTATNÍ														
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky r																
SO 36-34-30	Zastřešení nástupišť, Skvrňany	SZDC														
SO 36-34-31	Zastřešení podchodu zastávka Pízeň–Skvrňany	SZDC														
E.2.3 Individuální protihluková opatření																
SO 298-34-50	IFO, Domazlická	OSTATNÍ														
E.2.4 Orientační systém																
SO 36-34-81	Zastávka Pízeň–Skvrňany, orientační systém pro cizí	SZDC														
E.3.1 Trakční vedení																
SO 35-35-01	ZST Pízeň hl. n. obvod Jižní předměstí, trakční vedení	SZDC														
SO 35-35-02	ZST Pízeň hl. n. obvod Jižní předměstí, úprava příp.	SZDC														
SO 36-35-01	Pízeň–Skvrňany, trakční vedení	SZDC														

stavba:			Cena stavby po D11	ZL č. 18			ZL č. 19		ZL č. 20		ZL č. 28		ZL č. 35		Cena stavby po D12
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			1 341 880 446,07	9 333 430,50	-3 202 002,05	17 863 023,67	-348 266,64	69 918 880,31	-7 478 746,47	3 562 205,45	0,00	13 289 175,38	-8 735 900,34	1 436 082 245,88	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	vicepráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	
SO 36-35-02	Pízeň – Skvrňany, připojení transf. na trakční vedení	SZDC													
SO 36-35-03	Pízeň – Křimice, úprava trakčního vedení	SZDC													
SO 36-35-30	Pízeň – Křimice, provizorní úprava ZOK – CDT	SZDC													
SO 288-35-01	Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu	OSTATNÍ													
E.3.4 Ohřev výměn															
SO 35-36-02	Zast. Pízeň jižní předměstí, EOY	SZDC													
SO 36-36-03	Pízeň, obvod Nová Hospoda, EOY	SZDC													
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálky															
SO 35-36-01	Zast. Pízeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osv.	SZDC													
SO 36-36-01	Zast. Pízeň Skvrňany kabelový rozvod nn a osvětlen	SZDC													
SO 36-36-05	Podchod v km 106,673 trati Pízeň – Domažlice, zast.	SZDC													
SO 35-36-03	Zast. Pízeň jižní předměstí, DOUO	SZDC													
SO 36-36-02	Pízeň, obvod Nová Hospoda, DOUO	SZDC													
E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí															
SO 35-35-21	ZST Pízeň hl. n., obvod Jižní předměstí, ukolejení	SZDC													
SO 36-35-21	Pízeň hl. n. – Pízeň Křimice, ukolejení vodních kol	SZDC													
SO 36-35-22	Pízeň hl. n., obvod Nová Hospoda, ukolejení vodivý	SZDC													
E.4 Ostatní stavební objekty															
SO 36-31-41	Terénní úprava a příprava území, lokality přesmyk tr	OSTATNÍ													
Všeobecný objekt															
SO 08-08-01	Všeobecný objekt	SZDC													
SO 08-08-02	Publicita	SZDC													
	Hábitové vyrovnání ASPE	SZDC													
Dělení majetku:															
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]														
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]														
	Kontrolní součet [Kč]		1 341 880 446,07	9 333 430,50	-3 202 002,05	17 863 023,67	-348 266,64	69 918 880,31	-7 478 746,47	3 562 205,45	0,00	13 289 175,38	-8 735 900,34	1 436 082 245,88	
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]															

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1227349

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dfab7737-0079-4ecd-b307-051b9efe94f2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2020 11:23:03



4372ffd0-d21b-424a-bf27-35ed697aef31