

SMLOUVA ČÍSLO: D1/205/2020/OR

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 205/2020/OR „Mohelnice, Podolí, Újezd, oprava komunikací“,
č. zhot. 841/SAXZ-30/170/2020**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Strabag a.s. |
| se sídlem: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| IČ: | 60838744 |
| DIČ: | CZ60838744 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 09. 09. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, Podolí, Újezd, oprava komunikací**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změn při provádění předmětu díla. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy a článku IV. Cena díla takto:

- článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	227 401,44Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	9 480,22Kč
Celková cena díla	bez DPH	236 881,66Kč
	DPH 21%	49 745,15Kč
	Celkem s DPH	286 626,81Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 19. 10. 2020 usnesením č. 1345/61/101/2020.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – rozpočet

26 -10- 2020

V Mohelnici dne




Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Olomouci dne 21.10.2020



ekonom oblasti Střed o.z. Morava



vedoucí Provozní jednotky Šumperk