

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. S930/2020/112**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

I.**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Ivanem Klikem ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě pověření ze dne 17.7. 2019
ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

PROFISTAV Plzeň s.r.o.

se sídlem: Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň

IČO: 279 96 727

DIČ: CZ27996727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20667
zastoupený:

Josefem Buchtou, jednatelem

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-9687880227/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě o dílo:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Hradištský vrch, sv. Blažimská**, evidenční číslo zakázky

S930/2020/112, a to dle zadávací dokumentace vypracované Ivanou Kunešovou a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

LC Hradišťský vrch – jedná se o opravu části lesní cesty vyplněním erozních rýh HDK a ŠD, doplnění odvodnění o provedení odvodňovacích per, vsakovací jámy a osazení ocel. svodnic do betonu.

sv. Blažimská – jedná se o opravy vybraných úseků lesní cesty vyplněním erozních rýh, doplnění kolejí a výtluků ŠD, vyrovnaní povrchu komunikace ŠD. Odvodnění bude doplněno ocelovými svodnicemi do betonu, drenážemi a zemními svodnicemi.

2. Vzhledem k nepřetržité lesnické činnosti v přilehlých lesních porostech k lesní cestě sv. Blažimská, kdy vlivem klimatických podmínek a lesnického provozu dochází ke zhoršení stavebně technické stavu předmětné komunikace byly na kontrolním dni 16. 11. 2020 smluvními stranami schváleny některé změny ve stavebních úpravách., popř. posunutí stavebních úprav na trase komunikace – staničení.
3. Odsouhlasené změny více a méně práce jsou popsány ve stavebním deníku a je aktualizována zadávací dokumentace list 4) Staničení a rozměry – sv. Blažimská. Dále je zpracovaný aktualizovaný oceněný soupis prací, který je odsouhlasený smluvními stranami a je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Původní znění článku IV., odst. 1.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

1. LC Hradišťský vrch 286 742,77 Kč bez DPH
2. sv. Blažimská 311 617,28 Kč bez DPH

Celkem 598 360,05 Kč bez DPH,

slovy pětsetdevadesátosmtisícčtyřistašedesátkorun českých a pět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV., odst. 1.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

1. LC Hradišťský vrch 286 742,77 Kč bez DPH
2. sv. Blažimská 311 617,28 Kč bez DPH

více práce sv. Blažimská 48 474,75 Kč bez DPH

Celkem 646 834,80 Kč bez DPH,

slovy šestsetčtyřicetšesttisícosmsettřicetčtyřikorun českých a osmdesát haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2020/112 zůstávají beze změn.

III.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
6. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
7. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tento dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je její příloha – rozpočet.

V Plzni, dne: 18. 10. 2020Za zhotovitele
Josef Buchta
jednatel PROFISTAV Plzeň s.r.o.V Plzni, dne: 23. 11. 2020Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Hradištský vrch, sv.Blažimská

Objekt: DO1 - VCP

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Místo: k.ú.Okrouhlé Hradiště

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 19.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 48 474,75

1 Zemní práce 2 640,00

5	001	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	120,000	22,00	2 640,00
			"dle vyznačení v terénu"				
			(60*1,0)*2		120,000		
			Součet		120,000		

5 Komunikace pozemní 42 330,00

8	R	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	120,000	49,00	5 880,00
			"dle vyznačení v terénu"				
			(60*1,0)*2		120,000		
			Součet		120,000		

10	221	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	5,000	590,00	2 950,00
11	553	55381305	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	5,000	855,00	4 275,00
17	221	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	35,000	835,00	29 225,00
			dl.5,0m				
			7*5,0		35,000		

			Součet		35,000		
--	--	--	--------	--	--------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 381,50

18	221	938902322	Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosů přes 50 do 100 mm	m	20,000	50,90	1 018,00
			"čištění 5ks svodnic dl.4,0m na LC - část Do Víšňovky				
			5*4,0		20,000		
			Součet		20,000		

19	221	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	27,000	50,50	1 363,50
			"D01 - 0,199km propust DN400 dl.7,0m				
			7,0		7,000		

			"D01 - 0,909km křižovatka 2xpropust DN400 dl.10,0m				
			2*10,0		20,000		
			Součet		27,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998 Přesun hmot 1 123,25

16	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,414	61,00	1 123,25
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem

48 474,75