

## DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DíLO č. 2019\_00357

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 Objednatel

##### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
 Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti  
 Zástupce pro věci technické: [redacted], manažer provozního útvaru  
 IČO: 49099451  
 DIČ: CZ49099451  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 3507501/0100  
 E-mailová adresa: [redacted]

#### 1.2 Zhotovitel

##### Ještědská stavební společnost, spol. s r. o.

Se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII, Staré Pavlovice  
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363  
 Zastoupená: [redacted] a [redacted]  
 [redacted], jednatelé společnosti  
 Za společnost podepisují vždy alespoň dva jednatelé současně.  
 Zástupce pro věci technické: [redacted] příprava staveb  
 IČO: 18382550  
 DIČ: CZ18382550  
 Číslo účtu: 902904046/0100  
 E-mailová adresa : [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019\_00357 ze dne 22. 4. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 18. 11. 2020

V Liberci dne 11. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

