



DODATEK č. 18

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo **Správce**, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

a

S u b t e r r a a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 18 jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 15 a č. 33. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 18. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 17

U prací obsažených v ZL č. 15 a č. 33, Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 12,92 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 17 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 18, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 17 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 17 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 17, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 15 a č. 33, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 15 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ...	██████████
Navýšení dle ZL č. 33 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ...	██████████
<u>Snížení dle ZL č. 33 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)</u>	██████████
Celková změna nákladů Zhotovitele dle D18	+ 4 395 123,17 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Změnové listy stavby č. 15, č. 33 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 15 a č. 33.

2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 17 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 17 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 17 bez DPH	2 048 249 946,03 Kč
Změna ceny dle dod. č. 18 bez DPH	+ 4 395 123,17 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 18 bez DPH	2 052 645 069,20 Kč

slovy: dvě miliardy padesát dva milionů šest set čtyřicet pět tisíc šedesát devět korun českých dvacet haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 18 Smlouvy.

3) **ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 17 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/R/09/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

4) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 18 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající ze schválených ZL č. 15, č. 33 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) k datu podpisu dodatku č. 18 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 17 Smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 18 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 18 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 17, nedotčená dodatkem č. 18 se nemění.

4. Tento dodatek č. 18 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm (8)** vyhotovení dodatku č. 18.
5. Přílohou dodatku č. 18 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 18 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **13 -11- 2020**

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne **09 -11- 2020**

Zhotovitel:
za **EUROVIA CS a.s.**

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za **OHL ŽS, a.s.:**

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
za **GJW Praha spol. s r.o.**

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele
za **Subterra a.s.:**

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 18 Smlouvy

č. objednatele: E618-S-11975/2016;

č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

07-04	ZST Beroun - přípojky tratí vodů	SZDC
07-04	ZST Beroun - přípojky tratí vodů	SZDC
07-04	ZST Beroun - přípojky tratí vodů	SZDC
	celkem	
	Poslední stavění objektů	
013-34-09	PTM Beroun - komunikace	SZDC
013-34-09	PTM Beroun - komunikace	SZDC
013-34-09	PTM Beroun - komunikace	SZDC
014-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)	OSTATNI
014-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)	OSTATNI
014-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)	OSTATNI
	celkem	
	1.3.2	
013-39-01	Beroun 01 - kabelovod	SZDC
013-39-01	Beroun 01 - kabelovod	SZDC
013-39-01	Beroun 01 - kabelovod	SZDC
013-39-02	Beroun 02 - kabelovod	SZDC
013-39-02	Beroun 02 - kabelovod	SZDC
013-39-02	Beroun 02 - kabelovod	SZDC
013-39-03	Beroun (seřadovací nádraží) - kabelovod	SZDC
013-39-03	Beroun (seřadovací nádraží) - kabelovod	SZDC
013-39-03	Beroun (seřadovací nádraží) - kabelovod	SZDC
014-39-01	Králův Dvůr - kabelovod	SZDC
014-39-01	Králův Dvůr - kabelovod	SZDC
014-39-01	Králův Dvůr - kabelovod	SZDC
	celkem	
	1.3.3	
013-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy	OSTATNI
013-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy	OSTATNI
013-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy	OSTATNI
013-34-02	Beroun - zastřešení nástupiště	SZDC
013-34-02	Beroun - zastřešení nástupiště	SZDC
013-34-02	Beroun - zastřešení nástupiště	SZDC
013-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.	SZDC
013-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.	SZDC
013-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.	SZDC
013-34-04	PTM Beroun, stav.část	SZDC
013-34-04	PTM Beroun, stav.část	SZDC
013-34-04	PTM Beroun, stav.část	SZDC
013-34-06	PTM Beroun - oplocení	SZDC
013-34-06	PTM Beroun - oplocení	SZDC
013-34-06	PTM Beroun - oplocení	SZDC
013-34-07	Beroun - objekt EPZ	SZDC
013-34-07	Beroun - objekt EPZ	SZDC
013-34-07	Beroun - objekt EPZ	SZDC
013-34-08	Beroun - orientační systém	SZDC
013-34-08	Beroun - orientační systém	SZDC
013-34-08	Beroun - orientační systém	SZDC
014-34-01	Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice	SZDC
014-34-01	Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice	SZDC
014-34-01	Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice	SZDC
014-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení	SZDC
014-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení	SZDC
014-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení	SZDC
014-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení	SZDC
014-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení	SZDC
014-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení	SZDC
013-34-10	Beroun - demolice	SZDC
013-34-10	Beroun - demolice	SZDC
013-34-10	Beroun - demolice	SZDC
013-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice	SZDC
013-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice	SZDC
013-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice	SZDC
013-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice	SZDC
013-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice	SZDC
013-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice	SZDC
	celkem	
	1.3.4	
013-35-01	Beroun - trakční vedení	SZDC
013-35-01	Beroun - trakční vedení	SZDC
013-35-01	Beroun - trakční vedení	SZDC
013-35-02	Beroun - převéšení ZOK	SZDC
013-35-02	Beroun - převéšení ZOK	SZDC
013-35-02	Beroun - převéšení ZOK	SZDC
013-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení	SZDC
013-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení	SZDC
013-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení	SZDC
013-35-04	Beroun - připojení EPZ	SZDC
013-35-04	Beroun - připojení EPZ	SZDC
013-35-04	Beroun - připojení EPZ	SZDC
013-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží	SZDC
013-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží	SZDC
013-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží	SZDC
013-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení	SZDC
013-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení	SZDC
013-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení	SZDC
013-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení	SZDC
013-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení	SZDC
013-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení	SZDC
014-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení	SZDC
014-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení	SZDC
014-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení	SZDC
	celkem	
	1.3.5	
013-34-14	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ - stavební část	SZDC
013-34-14	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ - stavební část	SZDC
013-34-14	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ - stavební část	SZDC
	celkem	
	1.3.6	
013-40-01	Beroun - el.ohřev výměn	SZDC
013-40-01	Beroun - el.ohřev výměn	SZDC
013-40-01	Beroun - el.ohřev výměn	SZDC
	celkem	
	1.3.7	
013-40-02	EPZ Beroun-přípojka nn	SZDC
013-40-02	EPZ Beroun-přípojka nn	SZDC
013-40-02	EPZ Beroun-přípojka nn	SZDC
013-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC
013-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC
013-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	SZDC
	celkem	
	1.3.8	
013-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC
013-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC
013-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	SZDC
013-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC
013-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC
013-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	SZDC
013-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC
013-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC
013-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC
013-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měníče	SZDC
013-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měníče	SZDC
013-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měníče	SZDC
013-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn	SZDC
013-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn	SZDC
013-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn	SZDC

13-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC
13-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC
13-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	SZDC
13-36-11	PTM Beroun - plípočka 22 kV	SZDC
13-36-11	PTM Beroun - plípočka 22 kV	SZDC
13-36-11	PTM Beroun - plípočka 22 kV	SZDC
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodu nn.osvětlení	SZDC
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodu nn.osvětlení	SZDC
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodu nn.osvětlení	SZDC
SO 14-36-03	Králův Dvůr, pfe. kabelů 6kV v km 42,532	SZDC
SO 14-36-03	Králův Dvůr, pfe. kabelů 6kV v km 42,532	SZDC
SO 14-36-03	Králův Dvůr, pfe. kabelů 6kV v km 42,532	SZDC
	celkem	
	úspěšně uzavřené projekty	
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	SZDC
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	SZDC
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	SZDC
	celkem	
	úspěšně uzavřené projekty	
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	SZDC
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	SZDC
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	SZDC
SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění	SZDC
SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění	SZDC
SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění	SZDC
	celkem	
	úspěšně uzavřené projekty	
PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.i.provizorni)	SZDC
PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.i.provizorni)	SZDC
PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.i.provizorni)	SZDC
PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního vypraviho	SZDC
PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního vypraviho	SZDC
PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního vypraviho	SZDC
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ	SZDC
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ	SZDC
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ	SZDC
	celkem	
	úspěšně uzavřené projekty	
PS 13-22-01	žst Beroun - místní kabelizace	SZDC
PS 13-22-01	žst Beroun - místní kabelizace	SZDC
PS 13-22-01	žst Beroun - místní kabelizace	SZDC
PS 13-22-02	žst Beroun, DOK, TK	SZDC
PS 13-22-02	žst Beroun, DOK, TK	SZDC
PS 13-22-02	žst Beroun, DOK, TK	SZDC
PS 13-22-03	žst Beroun - pfe.a úpravy stáv.DK	SZDC
PS 13-22-03	žst Beroun - pfe.a úpravy stáv.DK	SZDC
PS 13-22-03	žst Beroun - pfe.a úpravy stáv.DK	SZDC
PS 13-22-04	žst Beroun.pfeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNI
PS 13-22-04	žst Beroun.pfeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNI
PS 13-22-04	žst Beroun.pfeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNI
PS 13-22-05	žst Beroun- Králův Dvůr, pfenosový systém	SZDC
PS 13-22-05	žst Beroun- Králův Dvůr, pfenosový systém	SZDC
PS 13-22-05	žst Beroun- Králův Dvůr, pfenosový systém	SZDC
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	SZDC
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	SZDC
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	SZDC
PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, pfeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNI
PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, pfeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNI
PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, pfeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	OSTATNI
PS 13-22-11	žst Beroun os.n. telefonní zapojovač	SZDC
PS 13-22-11	žst Beroun os.n. telefonní zapojovač	SZDC
PS 13-22-11	žst Beroun os.n. telefonní zapojovač	SZDC
PS 13-22-14	žst Beroun os.n. sdělovací zařízení	SZDC
PS 13-22-14	žst Beroun os.n. sdělovací zařízení	SZDC
PS 13-22-14	žst Beroun os.n. sdělovací zařízení	SZDC
PS 13-22-15	žst Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	SZDC
PS 13-22-15	žst Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	SZDC
PS 13-22-15	žst Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	SZDC
PS 13-22-16	žst Beroun os.n. - ASHS	SZDC
PS 13-22-16	žst Beroun os.n. - ASHS	SZDC
PS 13-22-16	žst Beroun os.n. - ASHS	SZDC
PS 13-22-17	žst Beroun seřadovací n. - ASHS	SZDC
PS 13-22-17	žst Beroun seřadovací n. - ASHS	SZDC
PS 13-22-17	žst Beroun seřadovací n. - ASHS	SZDC
PS 13-22-18	žst Beroun os.n. - EZS	SZDC
PS 13-22-18	žst Beroun os.n. - EZS	SZDC
PS 13-22-18	žst Beroun os.n. - EZS	SZDC
PS 13-22-19	žst Beroun seřadovací n. - EZS	SZDC
PS 13-22-19	žst Beroun seřadovací n. - EZS	SZDC
PS 13-22-19	žst Beroun seřadovací n. - EZS	SZDC
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	SZDC
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	SZDC
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	SZDC
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	SZDC
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	SZDC
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	SZDC
PS 13-22-26	SpS Tetin, EZS	SZDC
PS 13-22-26	SpS Tetin, EZS	SZDC
PS 13-22-26	SpS Tetin, EZS	SZDC
PS 13-22-21	žst Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	SZDC
PS 13-22-21	žst Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	SZDC
PS 13-22-21	žst Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	SZDC
PS 13-22-22	žst Beroun os.n. informační systém	SZDC
PS 13-22-22	žst Beroun os.n. informační systém	SZDC
PS 13-22-22	žst Beroun os.n. informační systém	SZDC
PS 13-22-23	žst Beroun os.n. kamerový systém	SZDC
PS 13-22-23	žst Beroun os.n. kamerový systém	SZDC
PS 13-22-23	žst Beroun os.n. kamerový systém	SZDC
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	SZDC
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	SZDC
PS 13-22-31	žst Beroun, úprava TRS,MRS	SZDC
PS 13-22-31	žst Beroun, úprava TRS,MRS	SZDC
PS 13-22-31	žst Beroun, úprava TRS,MRS	SZDC
	celkem	
	úspěšně uzavřené projekty	
PS 13-23-01	žst Beroun os.nádr. DRT	SZDC
PS 13-23-01	žst Beroun os.nádr. DRT	SZDC
PS 13-23-01	žst Beroun os.nádr. DRT	SZDC
PS 13-23-02	žst Beroun náki nádr., DRT	SZDC
PS 13-23-02	žst Beroun náki nádr., DRT	SZDC
PS 13-23-02	žst Beroun náki nádr., DRT	SZDC
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	SZDC
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	SZDC
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	SZDC
PS 13-23-04	SpS Tetin, DRT	SZDC
PS 13-23-04	SpS Tetin, DRT	SZDC
PS 13-23-04	SpS Tetin, DRT	SZDC
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	SZDC

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1228038

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0dca775f-da8e-4012-b4e3-42f0fa28449a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.11.2020 14:42:04



ff86f750-b677-4d00-b96e-7f7d801282b9