

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1028-2017-508101 ze dne 16.8.2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,<br>Pobočka Chomutov |
| <b>Sídlo:</b>   | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –<br>Žižkov  |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel<br>Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký<br>kraj          |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel<br>Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký<br>kraj          |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ<br>Ústecký kraj – Pobočka Chomutov                               |
| <b>Adresa:</b>  | Jiráskova 2528, 43003 Chomutov  |
| <b>Telefon:</b>   | + 420 725 901 470   |
| <b>E-mail :</b>   | s.trnkova@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>   | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel“)

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>  | GB-geodezie, spol. s r.o.                        |
| <b>Sídlo:</b>   | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina          |
| <b>Zastoupen:</b>   | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem                  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>          |  |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>         |  |
| <b>Telefon:</b>   |  |
| <b>E-mail :</b>   |  |
| <b>ID DS:</b>   | 4pq7xj6  |
| <b>Bankovní spojení:</b>  | Komerční banka, a.s. Brno                        |
| <b>Číslo účtu:</b>  | 115-6799070217/0100                              |
| <b>IČO:</b>   | 26271044   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ26271044                                       |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním<br/>rejstříku vedeném:</b> | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka<br>41159 |

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Přípravovanými opatřeními PSZ dochází k rozšíření zájmového území o části k.ú. Holetice a Straná u Nechranic a tím dochází i ke změně v MJ u etap a to následovně: Přípravné práce – dílčí etapa, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních 2519 MJ na 2566 MJ, dále hlavní fakturační celek Návrhové práce – dílčí etapy: 3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původních 2519 MJ na 2556 MJ, a hlavní fakturační celek 3.6. – Mapové dílo z původních 2519 MJ 2566 MJ.
- 1.2. Zaměřením a stabilizací rozšířeného obvodu zájmového území dochází k navýšení MJ u dílčí etapy 3.4.3. – Zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ z původních 485 MJ na 506 MJ.
- 1.3. Obě smluvní strany se dohodly na zvýšení MJ, tak jak je uvedeno v Čl. 1 odst. 1.1. a 1.2. toho dodatku.
- 1.4. Dále se obě smluvní strany dohodly na termínech odevzdání dodatečných prací u etap 3.4.3. - Zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ na termínu 30.11.2020 a 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na termínu 31.1.2021.
- 1.5. Změny se prování v Čl. VI odst. 6.1. a v příloze č. 1 SoD – odst. 3.4.3. – Zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ, 3.4.5 – Dokumentace soupisu nároků, 3.5.1 – Plán společných zařízení, 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ, 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zák. a 3.6. – Mapové dílo.

- Čl. VI odst. 6.1. se mění takto:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 5 681 300,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH  | 2 444 800,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH     | 282 260,00 Kč   |

|   |                  |
|---|------------------|
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 144 000,00 Kč    |
| Celková cena díla bez DPH                       | 8 552 360,00 Kč  |
| DPH 21%   | 1 795 995,60 Kč  |
| Celková cena díla včetně DPH                    | 10 348 355,60 Kč |

- Příloha č. 1 SoD odst 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), 3.5.2. a 3.6. se mění takto:

| Hlavní celek/ dílčí část  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. SoD         |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.4. Přípravné práce  |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.         | 100 bm | 21       | 4 200                   | 88 200                   | 30.11.2020                      |
| 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 47       | 130                     | 6 110                    | 31.1.2021                       |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)  |        |          |                         |                          | 31.1.2021                       |
| 3.5. Návrhové práce   |        |          |                         |                          |                                 |
| 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 2556     | 220                     | 564220                   | 30.4.2021                       |
| 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty   | ha     | 2556     | 180                     | 461 880                  |                                 |
| 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 40       | 6 000                   | 240 000                  |                                 |
| 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20       | 6 000                   | 120 000                  |                                 |
| 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zák.  | ha     | 2556     | 400                     | 1 026 400                | 31.8.2022                       |
| 3.6. Mapové dílo  | Ha     | 2566     | 110                     | 282 260                  | do 3 měsíců od výzvy dodavatele |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                 |
|---|-----------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) bez DPH v Kč   | 5 681 300,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 2 444 800,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 282 260,00 Kč   |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 144 000,00 Kč   |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Celková cena díla bez DPH v Kč    | 8 552 360,00 Kč  |
| DPH 21% v Kč                      | 1 795 995,60 Kč  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 10 348 355,60 Kč |

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3, Dodatkem č. 4 a Dodatkem č. 5 nedílnou součástí smlouvy č. 1028-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březno u Chomutova“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 24 -11- 2020

v BRNĚ dne 18 -11- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro  
Ústecký kraj

Ing. Zdeněk Láska  
Jednatel společnosti GB-geodezie spol. s  
r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Březno u Chomutova

| Hlavní celek / dílčí část                                  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 14       | 5 500                   | 77 000                   | 30.11.2018                         |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 1        | 10 000                  | 10 000                   |                                    |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty   | ha     | 2350     | 900                     | 2 115 000                | 30.11.2018                         |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  | ha     | 350      | 1 000                   | 350 000                  |                                    |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.              | 100 bm | 485      | 4 200                   | 2 037 000                | 31.10.2019                         |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - více práce | 100 bm | 21       | 4 200                   | 88 200                   | 30.11.2020                         |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 95       | 4 200                   | 399 000                  | 31.10.2019                         |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 7        | 10 000                  | 70 000                   | 31.10.2019                         |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 2519     | 80                      | 201 520                  | 31.10.2019                         |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 2519     | 130                     | 327 470                  | 31.1.2020                          |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 47       | 130                     | 6 110                    | 31.1.2021                          |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | <b>5 681 300</b>         | <b>31.1.2021</b>                   |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 2556     | 220                     | 562 320                  | 30.4.2021                          |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 2556     | 180                     | 460 080                  |                                    |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  | 100 bm | 40       | 6 000                   | 240 000                  |                                    |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 20       | 6 000                   | 120 000                  |                                    |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   | ha     | 2556     | 400                     | 1 022 400                | 31.8.2022                          |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2        | 20 000                  | 40 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele    |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |  |        |          |                         | <b>2 444 800</b>         |                                    |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 2566     | 110                     | 282 260                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele   |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |  |        |          |                         | <b>282 260</b>           |                                    |

|   |                                  |        |    |       |                         |  |
|---|----------------------------------|--------|----|-------|-------------------------|--|
| 3.7.  | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 | 1 800 | 144 000                 | do 30.9. v roce,<br>ve kterém došlo k<br>zápisu KoPÚ do<br>katastru<br>nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |                                  |        |    |       | 144 000                 |  |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>             |                                  |        |    |       |                         |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč      |                                  |        |    |       | 5 681 300,00 Kč         |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       |                                  |        |    |       | 2 444 800,00 Kč         |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                   |                                  |        |    |       | 282 260,00 Kč           |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč     |                                  |        |    |       | 144 000,00 Kč           |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                            |                                  |        |    |       | <b>8 552 360,00 Kč</b>  |  |
| DPH 21% v Kč  |                                  |        |    |       | 1 795 995,60 Kč         |  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                    |                                  |        |    |       | <b>10 348 355,60 Kč</b> |  |

v Tepličkách dne 24-11-2020

v BRNĚ dne 18-11-2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer

.....  
Ing. Zdeněk Láska

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.