

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/020a

ze dne 15. 4. 2020

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„ÚPRAVA PLOCH U OBECNÍHO ÚŘADU KOUT NA ŠUMAVĚ“.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) **technických:** Pavel Škampa, tel.: +420 602 194 037
b) **smluvních:** Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: +420 777 164 470

Objednatel: Obec Kout na Šumavě
Sídlo/bydliště: Kout na Šumavě 1, 345 02 Kout na Šumavě
IČ: 00253499

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Bohuš Havlovic

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo **upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla**. Rozsah prací se mění na základě požadavku ze strany investora a skutečně provedených prací.

Místo plnění: Kout na Šumavě.

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu následovně:


Původní celková cena díla bez DPH:	2 728 000 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH:	330 830 Kč
Nová cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	3 058 830 Kč

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Koutě na Šumavě dne 13. 11. 2020

Za objednatele:



Bohuš Havlovic, starosta obce



Za zhotovitele:

FINAL KOM s.r.o.

Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 028 77 155 DIČ: CZ02877155

Vladimír Hájek, jednatel společnosti