

DODATEK č. 2 k Příkazní smlouvě č. D994140047

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
ve věcech technických: Ing. Hana Janošová, vedoucí majetkového odboru
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 103914702/0300
zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

Geošrafo, s.r.o.

se sídlem: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel
zastoupený
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
IČO: 64793036
DIČ: CZ64793036
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 177139243/0300
zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 9769

dále jen „**příkazník**“

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly změnit a doplnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994140047 ze dne 25.3.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11. 2014 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 2 takto:

I.

V článku *I. Smluvní strany* se z důvodu personální změny mění zastoupení příkazce ve věcech technických takto:

ve věcech technických: Ing. Hana Janošová, vedoucí majetkového odboru

V článku VII. *Termín plnění předmětu smlouvy* se dohodou smluvních stran mění odstavec 2. takto:

2. Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **31.12.2020**.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 2 o prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění, neboť možnost plnění smlouvy příkazníkem je omezena z objektivních důvodů (vyšší moc). Za událost vyšší moci dle této smlouvy se považují též okolnosti, prokazatelně zabraňující příkazníkovi v řádném a včasném splnění předmětu plnění, které jsou spojené s pandemií nemoci Covid-19, zejména nepředvídatelně dlouhé trvání protipandemických opatření, vyhlášených orgány veřejné moci.

III.

Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

IV.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude spolu s příkazní smlouvou a dodatkem č. 1 uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním včetně metadat a souvisejících dokumentů v plném rozsahu souhlasí. Příkazce zašle dodatek č. 2 spolu s příkazní smlouvou a dodatkem č. 1 správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 ani v příkazní smlouvě a dodatku č. 1 nejsou obchodním tajemstvím.

Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
za příkazce

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....
za příkazníka

Jiří Foltán, jednatel