

Bytový dům Palackého 73 – stavební úpravy střechy a vnitrobloku
Dodatek č. 4 - souhrnný rozpočet (neuznatelné náklady)

	Etapa	Název	Cena [Kč]
3	III.	Mříže	96 720,00
4	III.	Oprava fasády čp. 73 - čelní strana dvůr	79 587,95
5	II.	Elektroinstalace podkroví čp. 73	47 027,50
6	II.	Vícepráce čp 73	634 547,51
7	II.	Kotevní prvky - táhla čp. 73	38 350,00
8	II.	Zateplení strop čp. 73	245 826,86
9	III.	Zateplení pavlače + vikýře	92 321,85
10	III.	Ochrana před bleskem - uzemnění	197 633,91
11	II.	Vícepráce čp.73, oprava bytů	615 369,47
	II.	Dodatek č. 4 - II. etapa - neuznatelné	1 581 121,34
	III.	Dodatek č. 4 - III. etapa - neuznatelné	466 263,71
		Dodatek č. 4 celkem bez DPH	2 047 385,05
		15 %DPH	307 107,76
		Dodatek č. 4 celkem vč. DPH	2 354 492,81